赣州虔东稀土集团0.55MW光伏发电工程                                         质量评估报告
工程质量评估报告
一、工程概况
工程概况：江西赣州虔东稀土集团0.55MW光伏发电工程位于江西赣州虔东稀土集团厂区内，主要利用金工车间和多功能仓库厂房屋顶实施用户侧并网光伏发电系统，系统主要由光伏方阵、支架系统、电气系统、组串式并网逆变器、及其他配套设施组成，在厂房配电房内实现低压并网。
本项目金工车间屋顶安装（250W）组件1480块，装机容量370KWp，多功能仓库屋顶安装(250W)组件720块，装机容量180KWp，共计2200块， 总装机容量0.55MWp，利用屋顶总面积约六千平米。
参建单位：
建设单位：赣州爱康能源开发有限公司
监理单位：广东国信工程监理有限公司
施工单位：江苏精亚机电工程有限公司
工程建设目标:
本工程的建设目标：
质量目标：
工程实现达标投产；
工程质量总评为优良，并满足：
土建部分：分项工程合格率100%，分部工程合格率100%，观感得分率≥90%，单位工程优良率100%。
安装部分：分项工程合格率100%，分部工程合格率100%，单位工程优良率100%。
质量通病治理达到良好的效果;不存在违返强条的事项。
开（竣）工时间：
开工日期：   2014年 07 月 02 日
竣工日期：   2014年 11 月10  日
二、质量评估范围
监理合同所确定的工程监理范围内工程质量。
三、质量评估依据
1、通用部分
    1．《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号)；
    2．《电力建设工程施工技术管理导则》(国电电源(2002)896号)；
    3．《关于电力建设必须严格执行国家基本建设程序的通知》  (国电总(2001]646号)；
    4．《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(建标(2002]219号)；
    5．《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》(建标[2006] 102号)；
    6．《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(国电电源[2002]49号)；
    7．《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第159号[2007])；
    8．GB／T 50326--2006《建设工程项目管理规范》；
    9．DL／T 5434—2009《电力建设工程监理规范》；
    10．《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》(建设[2000]41号)；
    11．《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号[2005])；
    12．JGJ l90一2010《建筑工程检测试验技术管理规范》；
    13．房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定(建建(2000]211号)；
    14．《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》(电建质监(2004]18号)；
    15．《电力建设文明施工规定及考核办法》(电建[1995] 543号)；
    16．DA／T 28—2002《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》；
    17．GB／T 50328--2001《建设工程文件归档整理规范》。
 2、光伏发电标准
    1．GB／T l9939--2005《光伏系统并网技术要求》；
    2．GB／T l9964--2005《光伏发电站接入电力系统技术规定》；
    3．Q／SPS 22—2007《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》；
    4．CECS 85：1996《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》；
    5. GB／T 50794--2012《光伏发电站施工规范》；
    6. GB／T 50795--2012《光伏发电工程施工组织设计规范》；
    7. GB／T 50795--2012《光伏发电工程验收规范》；
    8. 制造商提供的有关技术文件、安装手册(指导书)
3、电气标准
   1. GB50150——2006《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》；
    2. GB50168——2006《电气装置安装工程  电缆线路施工及验收规范》；
    3. GB 50169——2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》；
    4. GB 50171——1992《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》；
    5．GB 50173——1992《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》；
    6. GB 50254——1996《电气装置安装工程  低压电器施工及验收规范》；
    7. GB 50147——2010《电气装置安装工程高压电器施工与验收规范》；
    8. GB 50148——2010《电气装置安装工程  电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》；
    9．GB 50149——2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》；
    10．GB 50303——2002《建筑电气工程施工质量验收规范》；
    11．GBJ 50233——2005《ll0——500kV架空电力线路施工及验收规范》；
    12．DL／T 5168——2002《110～500kV架空电力线路工程施工质量检验及评定规程》；
    13．《110kV～500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》（Q/CSG411002-2012）
    14．电力建设施工及验收技术规范系列标准
4、建筑标准
    1．DL/T 5210.1——2005《电力建设施工质量验收及评定规程第l部分：土建工程》；
    2．GB 50300——2001《建筑工程施工质量验收统一标准》；
    3．GB 50204——2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》；
    4．JGJ l69——2009《清水混凝土应用技术规程》；
    5．GB 50164——1992《混凝土质量控制标准》；
    6．GB／T 50107——2010《混凝土强度检验评定标准》；
    7．JGJ l8——2003《钢筋焊接及验收规程》；
    8．JGJ l07——2010《钢筋机械连接技术规程》；
    9．JGJ 94——2008《建筑桩基技术规范》；
    10．GB 50202——2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》；
    11．DL／T 5024——2005《电力工程地基处理技术规程》；
    12．GB 50208——2002《地下防水工程施工质量验收规范》；
    13．GB 50212——2002《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》；
    14．GB 50203——2002《砌体工程施工质量验收规范》；
    15．GB 50207——2002《屋面工程质量验收规范》；
    16．GB 50209——2010《建筑地面工程施工质量验收规范》；
    17．GB 50210——2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》；
    18．GB 50119——2003《混凝土外加剂应用技术规范》
四、施工过程质量控制综述
（1）质量管理体系建立与运行情况，工程质量目标及实现情况：
[bookmark: _Toc296006119][bookmark: _Toc296006911][bookmark: _Toc296007579]项目部质量管理组织机构健全、人员配备合理，满足施工和质量管理工作的需要。工程质量方针明确，质量目标细化分解，并已落实。强制性条文执行计划完整合理，并已按计划落实执行。施工作业指导文件、工艺文件交底记录完整、齐全，交底与被交底各方签字规范、齐全。根据《电力建设施工技术管理导则》编制了各项施工技术管理制度，并实施有效。计量管理制度完善，管理工作有效。在施工过程中施工项目部、业主和监理项目部都按照各自的职责认真、严格、有序地进行了质量控制与质量管理，整个质量管理体系运行规范有效。
（2）工程建设标准强制性条文的执行情况及评估：
审查项目部报审的《工程建设标准强制性条文实施细则》，在施工过程中重点对涉及到强条检查要求的施工工序进行检查并填写相应的检查记录，整个施工过程中未发现违反强条要求的施工工序。
（3）施工过程质量控制综述：
1、 审查施工项目部报审《施工组织设计》及各施工方案。
2、 审查施工单位的资质及本工程项目管理组织结构。
3、 审查特殊工种作业人员的上岗证及人员配备情况。
4、监督、审查施工质量符合设计、规程、规范及强制性条文要求。
5、检查施工机械是否运转正常，检查仪器仪表检验有效、数量能满足本工程施工需求。
五、工程质量监理控制概述：
在工程建设过程中，监理部始终把质量控制与管理作为监理工作的重中之重，并贯穿于工程建设的全过程。采取事前控制、事中控制与事后控制相结合并加强事前控制措施，有效地促进工程质量的提高。
1、 抓好事前控制，严把工程开工关
在监理过程中，我们加强事前控制，依据监理合同、工程设计文件和工程建设目标，认真组织编写了《监理规划》、各专业《监理实施细则》等文件，明确了工作内容，行为主体，验收标准及工作要求。
本工程开工前，我们审查了施工单位提交的《项目管理实施规划（施工组织设计）》、《质量验评项目划分表》、本工程质量管理体系、管理人员资格和特种作业人员资格、进场机械和测量计量仪器设备检验情况及配置数量，均符合有关规定和工程实际要求及需要。对工程测量、定位放线进行了现场复核，符合有关规定。
2、严把原材料、半成品进场关
对施工单位报送的主要材料、构配件及设备供货商和检测试验单位的资质进行了审查，凡进场材料首先对质量证明资料和实物外观质量进行检查，没有异议后监理见证取样送检测单位检验，检验合格后方可用于工程，有效地保证了施工材料的质量。
3、严格工序检查，强化过程控制
在施工过程中，我们采取了现场巡视、平行检验、旁站监理和工序验收相结合的方法，强化过程控制，前工序未验收合格不得进入下道工序，有效地控制了各工序的施工质量。根据工程实际情况，及时召开三方参加的工地会议，处理解决施工中出现的问题。
4、加强事后控制，确保施工质量
本工程没有发生质量事故，作为一般质量问题，通过施工单位自查，监理检查后通知施工单位，做到了及时整改。督促施工单位及时整理好各种工程资料，并及时整理好监理资料。要求施工单位及时做好成品保护。保证了整个工程质量符合有关规定要求。
六、检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况
本工程共有  2 个单位工程，经查2个单位工程符合标准及设计要求。
6.1项目划分及质量核查情况
项目划分及质量核查情况
	序
号
	单位工程
名    称
	自评
等级
	监理
复核
	分部工程（项）
	评定
等级
	分项工程
（项）
	评定
等级
	检验批（项）
	评定
等级

	01
	土建
	合格
	合格
	   2
	合格
	14
	合格
	28
	合格

	02
	电气
	合格
	合格
	8
	合格
	26
	合格
	
	

	合计
	2
	
	
	10
	
	40
	
	28
	


6.2质量控制资料核查情况
6.2.1工程质量控制资料核查统计
工程质量控制资料核查统计表
	项目
	序号
	资料名称
	应有
分数
	实有
分数
	核查结论

	出厂证件及试验资料
	1
	原材料、设备出厂合格证及进场检（试）验报告
	13
	13
	符合要求

	
	2
	构件、配件、高强度螺栓连接等制成品出厂证件
	2
	2
	符合要求

	
	3
	混凝土原材料及混凝土试件的试验报告
	4
	4
	符合要求

	
	4
	构件的性能试验资料
	1
	1
	符合要求

	
	5
	混凝土结构实体检验记录（同条件养护试件、钢筋保护层厚度检测）
	13
	13
	符合要求

	技术资料及施工记录
	1
	图纸会审、设计变更、治商记录
	1
	1
	符合要求

	
	2
	施工方案、作业指导书、技术交底记录
	2
	2
	符合要求

	
	3
	测量放线记录及沉降观测记录
	1
	1
	符合要求

	
	4
	混凝土工程施工记录
	16
	16
	符合要求

	
	5
	绝缘、接地电阻测试记录
	5
	5
	符合要求

	
	6
	钢筋工程验收记录
	13
	13
	符合要求

	
	7
	其他（安装）工程验收记录
	3
	3
	符合要求

	
	8
	防雷接地装置验收记录
	1
	1
	符合要求

	质量验收记录
	1
	分项工程质量验收记录
	40
	40
	符合要求

	
	2
	分部工程质量验收记录
	10
	10
	符合要求

	
	3
	混凝土强度统计、评定记录
	6
	6
	符合要求

	
	4
	单位工程观感质量检查记录
	1
	1
	符合要求


七、工程质量评估结论
单位工程质量的核查评估工作均在施工项目部自行检查评定合格的基础上进行，施工项目部及时向监理项目部提交《工程竣工报验申请表》，总监理工程师收到工程竣工报验申请后，组织专业监理工程师对工程质量严格进行检查、初检，并且对施工项目部报送的竣工资料认真进行核查，对工程实物和资料上存在的问题，提出限期整改要求、通过整改复查得出以下结论：
7.1本工程实物质量满足设计图纸和相关规范、标准的要求。
7.2各分部的各种工程质量控制资料齐全、有效，符合要求。
7.3各分部安全和功能检验资料核查齐全，各主要使用功能抽查合格。
7.4感官质量评价：良好。
7.5质量评估结论：达到合同质量目标和符合国家的相关规范要求，质量合格，同意投运。
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