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第一章 工程概况
1.1编写依据
1.1.1甲方提供的招标比选文件及设计图纸；
1.1.2《建筑桩基技术规范》(JGJ 94一94) ；
1.1.3《工程测量规范》(GB50206―93)；
1.1.4《钢筋焊接及验收规范》(JGJ 182003) ；
1.1.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)；
1.1.6《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)；
1.1.7《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)；
1.1.8《建筑工程施工现场环境与卫生标准》(JGJ 146-2004) ；
1.1.9《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46―2004) ；
1.1.10《建筑工地安全检查评分标准》(JGJ 59―99) ；
1.1.11《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)；
1.2工程概况
钒资源综合利用厂区桩基工程位于资中市连界镇反帝村。该工程包括原
料场区域、烧结区域、球团区域、高炉系统区域、炼钢连铸区域、扎钢区域、
全厂公辅设施区域、桩基为钢筋混凝土灌注桩，采用旋挖钻机成孔水下灌注
混凝土施工工艺。
1.2.1工程内容
本桩基工程内容包括：工程桩成孔、钢筋笼制安、浇筑砼、试验与
检验(不含第三方试验与检验)；破桩头；为满足检测而进行的桩头处
理及一切配合工作。
1.2.2工程地质及水文概况：
①拟建场地位于资中市连界镇反帝村，交通较便利。拟建场地地貌
属丘陵浅丘地貌，原始地形以山坡、沟谷地形为主，地形起伏较大，地
面标高介于563.00~672.00m(以孔口高程为准)，高差约109.00m。
气象、水文特征
该地区属亚热带湿润季风气候区，具有四季分明、气候温和、雨量充沛、
云雾多、日照少、无霜期长等气候特点。区内年平均气温17.8℃，极端
最高气温38℃，极端最低气温一4℃；年平均无霜期297天。年平均日
照1010.1小时。年平均降雨量924.9mm， 降雨量按季节分布严重不均，
70%以上降于夏、秋二季。且夏季降水强度大，多大雨和暴雨。该地区
常年主导风向为NNE风， 频率9%； 静风频率22%。多年平均风速1.5m/s.
③地质构造
拟建场地区域地质构造上属扬子准地台，川中褶皱资威穹窿背斜之
东北翼，构造简单，地层倾向北东的缓倾向单斜构造，倾角平缓。根据
区域地质资料及现场地质调查，无断层通过和新构造活动痕迹。场地处
于较稳定地段。
④地层岩性
据现场勘探及已有地质勘察资料，构成场地的地层为：
：上覆第四系
全新统残坡积层(Q4CI+dI)粉质粘土； 7 下伏三叠系上统须家河组(T3xj)
泥岩、泥质粉砂岩、砾岩和砂岩地层。现将土层特征自上而下描述如下：
a.第四系全新统残坡积(QCI+dI)
粉质粘土：浅黄色、黄褐色，可塑~硬塑，稍湿，含少量铁锰质结核，
无摇振反应，切面稍有光泽反应，干强度中等，韧性中等。场地内局部
地段分布，层厚0.20~5.50m。粉质粘土上部局部地段分布有耕植土层，
含少量植物根系，厚度0.30~0.40
)mo
b.三叠系上须家河组(T3xj
)

·泥岩：紫红色，泥质结构，薄~中厚层状构造，主要由粘性土类矿物
组成，强风化，岩石受风化作用强烈，岩质软，岩芯多风化呈碎块状，
少量呈土状或短柱状。场地内局部地段分布，厚度1.20~1.40m。
砾岩：黄褐色，钙质胶结，厚层状构造，中等风化，岩芯呈长柱状，岩
质较硬，岩体较完整。场地内仅部分地段分布。
·泥质粉砂岩：白色、灰白色，主要成份石英，云母，钙质胶结，中~
厚层状构造，裂隙不发育。强风化岩石受风化作用强烈，岩质软，岩芯
多风化呈碎块状，少量呈土状或短柱状，中等风化层岩芯呈长柱状，岩
质较硬，岩体较完整，局部夹有薄层黑色煤层和强风化泥岩。岩层产状
110~130°△2~4°。场地内局部地段分布。
·砂岩：灰褐色、黄褐色、青灰色，钙质胶结，中~厚层状构造，裂隙
不发育。岩层产状110~130
/2~4°
全全风化层已风化呈砂状。强风
化层受风化作用强烈呈碎块状。中等风化层岩芯较完整，岩芯呈柱状，
失水后易开裂，局部夹有薄层黑色煤层、强风化泥岩和强风化砂岩。该
层分布稳定。勘探孔最大揭露深度46.60m，
1.2.3本工程特点
尚未揭穿该层。
①本工程桩基长度较长、面积大、回填较厚是本工程特点之一。
②工程量大、工期紧。本工程工期为90天，完成这么大工作量，必须
加大人力、设备的投入量，并采取先进的施工工艺、性能良好的专用大
型设备和完善的技术保证措施，才能保证工程总工期的要求。
③雨季施工。由于本工程施工正处于雨季、汛期施工阶段，故应采取相
应有效的措施，保证工程质量和工期.
第二章
施工总体安排与部署
为组织好本次桩基工程施工，在保证工程质量的前提下，按期、安全圆
满地完成本工程施工任务，公司决定成立“钒资源综合利用厂区桩基工程项
目经理部”承担该工程的施工任务。根据工程招标比选文件要求及施工现场
情况，我项目部将合理部署，精心施工，确保按期高质量完成施工任务。
2.1项目组织机构、人员配置及管理人员的岗位职责
2.1.1项目组织机构框图
项目经理
项目副经理
项目总工
材料
安全组
生产组
后勤行政
财务组
技术组
质量组
成孔班
砼注班
杂工班
2.1.2项目经理部的人员配置
为了将本项目经理部建设成为高效团队，搞好本工程的组织和管
理工作，我公司拟派施工经验丰富的(壹级项目经理)周国安担任
本工程项目经理；拟派高级工程师
吴忠民担任项目总工；并抽调
其他施工经验丰富的技术骨干共同管理本工程。管理人员见表2。
主要管理人员表
职务
表2
岗位
项目经理
技术负责人
技术员
姓名
职称、证书
项目经理证
周国安
吴忠民
田正华
王良国
梅红斌
项目经理
工程师
高级工程师证
工程师上岗证
施工员上岗证
质检员上岗证
安全员上岗证
资料员上岗证
材料员上岗证
技术员
施工员
施工员
质检员
质检员
安全员
黄
伟
安全员
资料员
资料员
曾 零雯
材料员
赵中敏
材料员
2.1.3主要管理人员岗位职责
①项目经理岗位职责：
(1)认真贯彻执行党和国家的各项方针政策，努力提高工作效率，自
觉执行各种技术规范，全面贯彻GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、
GB/T28001-2001标准的要求。对职工经常进行质量教育，树立质量至上
意识、创优良工程意识，一切以保证工程质量、工期、安全为前提开展
工作。
(2)对工程施工实施全过程控制和领导，组织保证质量、工期、安全
和环境保护等措施的落实，对施工人员择优录用，严格岗位考核，奖勤
罚懒。
(3)对参加工程施工人员进行遵纪守法和安全生产、文明施工教育，
教育职工模范遵守社会治安、市容环卫整顿的各项规定，处理好同各有
关管理部门的关系，教育职工重合同、守信誉、重质量、保安全，全面
提高职工队伍的技术素质和政治素质，使职工以主人翁的积极态度搞好
本工程施工。
(4)代表公司与建设单位、设计部门、质量监督部门联系业务，并且
密切配合他们工作，以便共同提高施工质量，妥善解决施工中的各种问
题。
②工程技术负责人岗位职责：
(1) 执行规程规范的各项技术要求，熟悉设计施工图的建筑概况、
基础类型、桩体结构、钢筋笼结构、砼标号、砼配合比、塌落度的设计
要求，并根据设计要求和甲方进度要求编制施工图的工艺流程、施工计
划、质量控制网络、进度计划网络以及制定造孔、钢筋笼加工、混凝土
浇注、试块制作与养护等各项要求，保存好图纸、各种变更、通知、等
原始资料。按公司质量体系4.2.4要素及相关要求做好现场工作。
(22))负责开、竣工报告的编写工作，组织工程技术人员对各工序的
施工质量检查，做好过程质量控制，编写施工质量自检报告。
(33))检查验收进场原材料，并及时送检，做好材料标识和检验控制，
保证工程所用材料符合设计要求，并做好质量记录。
(44))根据规划部门的建筑红线坐标、高程，组织测量人员共同设立
施工的控制系统，建造牢固明显的控制标志，妥善保存坐标、高程控制
资料，准确的组织实施桩位定点。
熟悉工程地质勘察资料，并根据地层情况，对桩孔施工提出相
(5)
应的技术要求。依据设计要求，对施工人员进行技术交底，提出各工序
施工质量控制内容及要求。
(6) 下达钻孔施工记录表、钻孔深度要求、砼浇注记录表和保管各
项施工原始记录，编制施工技术参数一览表，编制工程报告书。
(7) 负责工程施工竣工验收，绘制测量桩位竣工图、桩头标高、桩
位偏差、钢筋笼顶标高等资料，根据施工质量的评定标准和评审各项规
定，整理送审资料，对口联系质检部门评定施工质量等级。
经常抽查检验钢筋笼的加工情况，检查主筋长度、箍筋间距、
(8)
主筋调直与间距，使之符合设计及规范要求。
③质量工程师岗位职责：
认真学习各种施工技术规范，熟悉掌握规范、设计施工图、基
(1)
础类型、桩体结构、钢筋笼结构、砼标号、砼配合比、塌落度的设计要
求和施工要求，并根据要求对每道工序跟踪检查，填写完成各种检查验
收表格，做好各种质量记录。
(22)) 根据工程技术负责人、测量工程师下达的钻孔通知单，对终孔
深度进行验收，并请建设单位代表、质检部门进一步验收，同时记录沉
渣厚度。
(3) 钻孔验收合格后，按照钢筋笼结构尺寸和测量人员下达的钢筋
笼标高，检查钢筋笼质量和安置位置及固定措施，检查和核对导管长度、
安置高低、隔水球位置、实测孔深。
(4) 浇注中应经常检查钢筋笼是否上浮与下沉，检查导管尺寸和埋
深，防止埋深过大卡管和埋深过浅断桩。
(5) 检查试块制作的选料标准和正确测量砼塌落度。
(66))检查钻机移位对其它钻机施工设备、人员和工作环境的影响，
以防止钻架倾倒，造成事故。
(77))检查各钻机的电器、线路是否完好，发现问题及时通知电工更
换。
④测量工程师岗位职责：
(1) 熟悉钻孔平面图、基础的轴线位置及技术要求，熟悉规划部门
的建筑红线、坐标、高程数据，在测点放线前，建立与建筑物轴线相关
的测量控制系统，注意保存测量放线成果，并对控制点进行保护。
(2)) 根据设计对桩位进行统一编号，实施桩位放点时，要建立明
显标志，放点后，请建设单位、质检部门进行验线验点签证。
(3) 指导钻机对中就位，当遇点位标志不清，应及时进行复查。
对钻孔中进行垂直度检查，以保证钻机天轮、钻头中心与桩位中心同心。
(4)参加施工质量自检，填写桩位偏差、桩顶标高、钢筋笼顶标
高验收报表。
(5)) 配合质量工程师验收钻孔深度，孔内沉渣厚度是否满足规范
和设计要求，并请甲方代表或监里工程师进行中间验收并签字认可。
⑤施工员岗位职责：
(1)) 严格、认真的执行国家现行规程规范，在施工过程中坚决贯
彻《施工组织设计》有关工程质量、工期及环境保护的各项措施
规定。
组织好施工现场的生产，组织指挥好现场各工序间的衔接，
(2)
保证现场施工工作正常运转。
组织好各道工序施工的自检和验收工作，不间断地对各作业
(3)
面进行跟踪检查、监督。以保证作业面内各工序间的衔接。
搞好现场的安全生产工作，特别是用电安全。在钻机安装移
(4)
位和施工时要特别注意相邻各用电装置的安全，避免碰撞或碾压。各种
电器要有防潮、防雨保护装置，线路架设要离地，检修各种设备要切断
电源，严禁带电作业。
(5) 建立生产日志记录制度，详细记录生产施工中各种变化、变
更和措施的执行情况以及工程进度、工程质量、安全生产情况等。
(6))
组织好施工人员的劳动组合和施工设备调配工作，严格岗位
责任制，使各岗位、各工种、各工序之间协调一致，各负其责，检查督
促设备管理人员，检修人员对设备进行经常性的维护保养，使设备处于
完好运行状态。不凑合使用，不带病工作。
⑥材料员岗位职责：
(1) 根据设计要求，选择各种施工用材料，开工前向工程技术负
责人提供货源与材质状况等，以便进一步试验，不符合要求的材料坚决
退还，核对材料出厂证明书是否与实际进料的生产厂家一致。
(2)根据工程技术人员提供的材料用量，安排好进料计划。
根据工作量大小，组织设备配套，对易损设备应及时组织修
(3))
理，做到合理储备，对易耗部件随时清点，保证满足工程使用。
保管好现场各类物资，对所需材料、设备及其他物资及时提
(4)
出计划，以保证施工正常进行。
⑦安全员岗位职责：
(1)) 认真学习国家和各级政府的法规、政策、标准，对施工项目
各工序的安全工作进行全方位的监督检查工作。
(2)) 协助项目经理研究安全生产方案、措施，并抓好落实。
(3) 进行有组织的经常性的检查，发现隐患，及时向项目经理反
映，采取措施。
(4) 做好施工现场各种安全标语、警示语和标志牌。
(5) 积累各种资料，及时填报表上报。
(6)5)协助项目经理开展安全教育活动。
(7) 反馈安全信息。
(8)3)参加事故调查。
(9))) 完成其他工作。
2.2施工总平面布置图
根据场地情况，合理安排临设搭建，合理安排钢筋存放制作场地，钻
渣堆放地，泥浆池布设，水电线路布设，做到既布局合理，又整齐美观。
施工总平面布置图见附图1
2.3施工临时设施
2.3.1供水：由甲方提供水源点，二次接管自己配备，在施工现场建贮
水池。
2.3.2供电：由甲方提供变配电房，二次接线自己配备，主要用于工程
桩施工、照明和生活用电，总用电量为550KW。
2.3.3施工车辆、小车等停在办公区的停车区内。
2.3.4现场通讯：项目经理部对外通讯拟开通外线一条，
传真机一部，
手机人手一部，考虑到施工区范围较大，为方便施工调度、测量等，配
备5对无线电对讲机。
2.3.5生活区：办公区及生活区全部采用活动板房和自制活动房搭建。
2.4施工总体部署
2.4.1施工准备
在该阶段，主要完成临舍布置、施工场地平整、水电线路布设、安
全措施布设、场地硬化、施工设备进场检修、材料进场试验、测量放线、
安全技术交底及其它技术准备工作。
2.4.2工程桩施工
该阶段主要完成工程桩成孔、钢筋笼制安、混凝土浇注及钻渣泥浆
外运工作。该工程施工阶段，拟安排两班工作16~20小时作业，安排7
台(4根/台.天)旋挖钻机成孔，平均每天完成25根桩，考虑其他外界
因素影响，该阶段计划工期80天。其它各工序合理安排交叉作业，考
虑到晚上施工可能受到周围居民或政府禁令等影响，我们将采取一些措
施，尽量减少夜间施工噪声，尽可能降低对周围居民影响。施工时先集
中完成一部分，为后序工作(凿除桩头和钻渣堆放)提供工作面，以便
后序工作可以提前进行，以保证总工期。
2.4.3桩头处理
该阶段主要在业主另行委托的土方施工单位完成桩间土开挖的同
时，我公司组织人员对桩头进行处理，凿除桩头至设计标高，由于外界
各种因素影响及桩头处理需与桩间土开挖配合，计划需10天完成。
综上所述，该工程从开工开始计划90天内完成，其中没考虑工程桩
检测时所需养护时间(工程桩检测可与工程桩施工穿插进行)。该工程
总体施工进度计划见施工总进度横线图。
2.5工期、质量、安全目标
2.5.1质量目标：合格。
2.5.2目标工期：90天。
2.5.3安全目标： 月轻伤事故<2%，重大伤亡：0%
2.5.4文明施工：按市级以上文明工地要求。
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第三章
主要工程项目的施工方法
3.1施工测量
根据设计图纸，采用全站仪和50m钢卷尺进行桩位放线，桩孔放线定
位中心偏差不大于2cm。桩位放线完成后，自检无误请甲方代表或监理工
程师验收
3.2投入的桩基施工设备
投入的桩基施工设备表
表3
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
备注
1

3

旋挖钻机
装载机
SR130/SR180
台
台
台
7~12
ZL50
4

6

4

泥浆泵
PNL
5

吊
车
12T
台
5

6

全站仪
水准仪
电焊机
切割机
污水泵
TC405

DZ S 3

台台
1

瑞士
北测
7

3

8

BX1-400
台台
12
3

9

10
11
12
13
14
台
个
台
米
副
4

配电箱
拉筋机
大、小
若干
1

灌注导管
灌桩用架子
中180
8m高
300
16
3.3桩基施工方案
3.3.1施工工艺流程图(下一页)
施工工艺流程图
主要检查内容
审批设计
主
流
程
子
流
程
编写施工设计
现场踏勘、收集资料
设备进场技术交底
场地平整硬化
检查桩位高程
桩位测量设备安装
埋设护筒
检查钻机四方杆、垂直度
钻机就位对中
验收开钻
制作泥浆
钻头外径、钻机水平安全设施
钻头加工、修理
成孔检查
钻进成孔
制作钢筋笼
钢筋笼规格、定位高程偏差
成孔质量验收
准备排放泥浆
吊放钢筋笼
下入导管
清理导管准备隔水塞
导管密封性
拌和站准备
留取砼样检测
洗导管
砼面上升高度
砼配比坍落度
灌注水下砼
起拔导管
桩身养护
3.3.2成孔施工方案及技术措施
根据场地工程地质勘察报告，结合设计及甲方招标比选文件要
求，确定本工程成孔工艺为旋挖钻进成孔。
①钻前准备
(1)机械设备检查钻机就位前检查钻机设备，保证设备正常，
同时检查钻头直径及其完整程度，以确保成孔直径满足设计及施工
规范要求。
(2)桩位复查
就位对中。
钻机就位前由技术员复查桩位，准确无误后方可
(3)成孔配套协作工作准备好。如需用的泥浆制备好或到位、人
员到位、钻机旋转范围内的设备器具移走确保无碍等等。
②钻进成孔
(1)钻机按白灰眼中心对正就位，经质检人员检查钻机对正桩位
中心线，钻机调平后开钻，钻进至一定深度(2m左右)，复查开孔
桩位偏差，合格后继续钻进。
(2)土层段成孔质量控制：采用锅底式钻头，钻头下部装有外切
削刀，使钻头与孔壁之间留有一定间隙，防止提钻时产生抽吸作用
造成真空，使孔壁坍塌。在钻头上部装有扩孔刀，用于下入护筒的
旋扩。
(3)中砂层段成孔质量控制： 当钻进到中砂层段时，采用泥浆护
壁和提高孔内水头平衡地层压力进行控制。工程刚开工时，用优质
粘土加膨润土搅拌制成以备用，在以后施工中将灌孔排出的优质的
泥浆存储，以备下一桩施工使用。在施工过程中并根据根据砂层实
际情况可调整泥浆性能参数，保证孔壁的稳定，控制孔壁坍塌。泥
浆性能参数调整范围见下表：
项次
项
目
性能指标
1.10~1.25g/cm3
18~25s
检验方法
泥浆比重秤
漏斗法
1
比重
2
粘度
含砂率
PH值
3
4
5
<6%
量杯法
7~9
PH值
备注
在不同地层中，泥浆性能按情况调配
(4)当钻孔达到设计钻进深度后，将钻头提离孔底，经现场质检
人员检查并报现场甲方代表或监理工程师检查验收合格后方可
提钻移机。
③)成孔质量的检测方法
成孔质量采用测绳测孔深和沉渣厚度，用钻头直径控制桩径，用钻
机平台及钻杆控制垂直度，成孔后由监理工程师验收，必要时根据甲方
要求，成孔质量由检测单位检测验收。
④桩孔质量标准：
孔径偏差±50mm；垂直度偏差≤1%；沉渣厚度
≤100mm，孔深偏差：+300mm，桩位偏差≤100mm，混凝土充盈系数>1.10。
⑤成孔质量的预防保证技术措施
(1)在测量放线中，严把质量关，严格执行计算精度，放线准
确，复核认真、全面，坚决不允许桩位偏差超标准。
(2)钻机就位前对桩位复查，就位时经质检人员检查对正桩位中
心，钻机调平后方可开钻。
(3)于开钻前检查钻头直径，保证桩孔直径满足设计要求。
(4)钻机就位确保平整、钻杆垂直，钻机支垫稳实，
，右在钻进过
程中，随时检查钻机水平钻杆垂直度，防止孔斜偏差过大，发现有偏
差立即校正，之后根据护桩核对桩孔中心。
(5)钻进过程中，保持孔内水头压力，随时观察孔内情况及出
渣情况，判断地层情况。在出现砂层时，调节泥浆性能参数，采用
泥浆护壁，提高孔内水头压力，防止塌孔与缩径。
(6)桩孔安排顺序，根据实际情况进行跳跃隔孔打桩，严禁相
临两孔连续(或同时)成孔，以防止串孔。
3.3.3钢筋笼制安施工方案及技术措施
①材料控制
施工所用钢材如业主无特殊要求，则优先选用首
钢或酒钢、邯钢等的产品，以确保钢材质量。钢筋进场后必须报请
监理按批次抽样送检，试验合格和监理工程师批准后方可投入使用
焊条进场时必须出具出厂合格证书。严格执行材料进场验收控制程
序。
②钢筋笼的制作
(1) 钢筋笼主要参数详见设计图纸。
(2)制作前对钢筋的要求
(3) 使用前保管过程中，钢筋底部垫空防潮，下雨时上面覆盖
雨布。
(4) 中8绕筋需先做冷拉调直处理，并用模具绕成盘圆以备使用。
③钢筋笼制作
(1)钢筋笼制作必须在平台上进行，平台必须水平稳固不变形。
钢筋笼制作必须严格按照设计图纸和规范要求制作，制
(2)
作前绘制放样图，成型后各部尺寸误差符合以下要求：
主筋间距：±10mm
钢筋笼直径：±10mm
④定位与连接
箍筋间距或螺旋筋螺距：±20mm
钢筋笼长度：±100mm
(1)钢筋主筋两端需切齐取直，主筋接头相间错开，采用双面
焊焊接，两相邻接头错开距离与连接要满足规范要求。
(2)主筋与箍筋、螺旋绕筋间点焊连接，箍筋接头采用单面搭
接焊。
(3)钢筋笼起吊挂吊部位要加固，确保起吊过程中钢筋笼不变
形，放入孔内不脱落；
(4)钢筋笼保护层厚度50mm，
所用控件为中10制成的桩径卡，
焊接在主筋圆周四个对称点上，每隔1500m为一组。以确保钢筋笼在
孔内保持居中状态。
(5)检查验收：建立完善的钢筋笼验收制度，制作组在制作完
成后，由项目部质检人员按标准及要求进行验收，下入孔内前，报
监理工程师复检合格后，才能下入孔内。
⑤钢筋笼吊安
(1)放钢筋笼之前，检查编号、顺序是否准确，接头是否齐全。
(2)井口安放钢筋笼包括：起吊一下入一井口固定一垂直检查一
连接成型。
(3)笼子起吊，采用单机双环起吊。
(4)钢筋笼最后固定采用吊筋方法。首先用水准仪测定每个孔
的孔口标高，计算并丈量好吊筋长度，然后固定在孔口横梁上。
⑥钢筋笼焊接质量要求：
(1)钢筋笼分段制作，当受力钢筋采用焊接接头时，设置在同一截
面内的接头宜相互错开，错开长度应大于35d。
(2)带肋钢筋进行电弧焊时，宜将纵肋对纵肋安放和焊接。
(3)电弧搭接焊时，第一层焊缝应从中间引弧，向两端施焊。
(4)焊接时，引弧应在帮条或形成焊缝的部位进行，不得烧伤主筋。
(5)焊接过程中应及时清渣，焊缝表面应光滑，焊缝余高应平缓，弧坑
应填满。
(6) (HRB 335钢筋) 搭接焊时， 采用双面焊：搭接长度≥5d， 采用
单面焊：搭接长度≥10d。
(7)搭接焊时，钢筋的装配和焊接应符合下列要求：焊接端钢筋应预
弯，并应使两钢筋的轴线在同一直线上。
⑦ 钱钢筋笼制作质量保证措施：
(1)悉钢筋笼结构图，牢记尺寸要求，严格执行规范规定和设计要
求。
(2)钢筋焊接施工之前，应清除表面上的锈斑、油污、杂物等；钢
筋端部有弯折、扭曲时，应予以矫直或切除。
(3)电弧焊应根据钢筋牌号、直径、接头型式、焊接位置，选择焊
条、焊接工艺和焊接参数。
(4)钢筋笼主筋要调直，箍筋要自然弯曲，对焊接部分或搭焊部分
要做抗拉试验，搭焊要符合规范要求，不准出现潜心焊和开焊。
(5)对班内所焊钢筋笼，要进行自检，在自检合格基础上，请项目
部质量工程师、建设方代表、质检部门检查验收。
(6)对电焊设备要经常维修保养，设备停运时，要切断电源。
(7)安全使用对焊机、切割机，防止切伤、夹伤。敲击焊渣时，
要注意防止烧伤和击伤眼部。
3.3.4成桩施工方案及技术措施
①混凝土要求
(1)本工程混凝土采用商品混凝土，我方作好监督、抽查工作，
供货方应在开工前，将配合比资料及混凝土原材(砂、石、水泥及
外加剂等)质保资料提交我方，并报甲方及监理工程师审察备案。
(2)施工过程中，供货方应定期提供商品混凝土的质保资料，并
按规范要求取样制作试块并养护，按时提供试块抗压报告。
(3)混凝土送到现场后检查坍落度，坍落度范围是18-22cm，若不
在此范围，则退回供货方，做好坍落度检查记录。
(4)到场的运送车须有交货单，经检查验收合格后签字接收。
(5)每根桩在灌注砼过程中，必须留置试块一组，进行养护送检。
②导管
(1)导管采用焊缝钢管制作，直径中180mm，每节长1.0m，备有0.5m
调节管，以满足初灌时调节导管总长。
(2)导管使用前应检查接头、卡孔、内壁的光滑性，导管支架支
承点的限位钢筋情况，以及密封垫的完好情况。
(3)导管在使用前先对接检查其直线度，以及密封性能。
(4)导管拆装采用专用工具。
③水下砼灌注：
(1)导管下部应离开孔底400-500mm。
(2)导管全部入孔前，计算导管总长和导管底部位置，并填写有关
表格。
(3)混凝土初灌量>1.5m3，剪断隔水塞同时保证后续砼灌注连
续顺畅，确保初灌顺利、安全。
(4)灌注中，导管要保持一定的活动频率，以使灌注顺畅，同时
提高灌注质量。尤其在拨管前，测定好孔内砼高度，计算砼富裕量，
缓慢上下窜动导管，以保证桩头质量。
(5)灌注中，如发生卡管可在允许的导管埋入深度范围内，略为
提升导管，或用提升后猛然下插导管的动作来抖动导管，抖动后的
导管下口不得低于原来的位置，否则反会使失去流动性的砼堵塞导
管口。如果用上述方法仍不能消除卡管时，则应停止灌注，用长钢
筋或竹竿疏通。
(6)在混凝土灌注中，孔内泥浆受压，不断溢出，要提前疏通渠
道，若满足不了则考虑用污水泵辅助抽出。
(7)水下混凝土灌注技术要求：
a.孔内砼面高度0~15m间，导管埋深2m~6m；
16m以上，导管埋
深2m~10m。
b.随时做好各种记录，测量的每一个数据，特别是孔内混凝土
面高度与导管埋深。
c.按规范要求制作混凝土试块并养护。
d.每根桩灌注时间宜控制在2小时以内。
e.当砼灌注接近桩顶标高时，仔细探测，超灌高度>0.5m时，停止
灌注砼
④凿桩头施工方案技术措施
工程桩施工完后，桩身混凝土养护同时，开挖桩间土，并由专
业队伍凿除桩头浮浆至设计标高，为桩基检测做准备。
挖桩间土及凿桩头施工时注意事项：桩间挖土时，挖掘机旋转
范围内禁止堆放任何器具或停留人；开挖时，严格按照施工顺序开
挖，严禁挖掘机碰撞桩头，以确保桩头质量；现场专人指挥，凿桩
头工人严禁未经允许自行抢占桩头；凿桩头工人严格按照技术人员
测量的标高进行，只高不能低，高了的要修整到位，保证桩顶平整
禁止将桩的钢筋断或凿断；在清理砼渣时，注意碰、撞、压伤。
3.4施工场地三通一平
3.4.1场地及通道：施工现场修建专用砼施工道路，以满足施工设备
及材料进场要求；施工场地内工作面平整后基础用三合土碾压处理
根据现场实际情况布设泥浆池及堆放渣土位置，保证现场施工整洁。
生活区在原高度上平整后用砖渣铺垫，以方便施工人员通行。
3.4.2施工用水、电
(1)施工用水：根据施工现场内业主提供的临时用水接驳点，用1
寸半水管连接到各施工、生活用水点。施工生产废水经沉淀后方可
排入业主指定的污水管道。
(2) 施工用电：现场施工需用电总容量为550KVA以上， 施工现场
和钢筋笼制作场地设置二级配电，用电设备由电缆连接。
3.5临建设施
根据现场情况，合理布设项目部办公室及施工人员生活临舍，办公
室及临舍用活动板房搭设，对钢材存放、钢筋加工及钢筋笼存放场地进
行平整，钢筋及钢筋笼存放时用机台木架空，钢筋笼制设置操作平台。
泥浆池每台旋挖钻机设一个，具体设置位置可以根据现场情况进行
调节，在施工过程中用泥浆泵进行输送。后期施工过程中如泥浆池不够
调节，根据实际情况可临时在场地内未硬化区增加设置泥浆池。
因施工场地较大，钻渣堆放地设在以不影响施工和拉运钻渣为准，
在施工过程中用装载机倒运到该处空水晾晒后再进行外运。
3.6技术准备
3.6.1图纸会审：由项目总工、技术负责人及质检员参加由建设单位
或监理主持的图纸会审。
3.6.2技术人员交底工作：参加施工的各类技术人员、质检人员，应
认真作好技术交底工作，技术交底工作由项目总工(技术负责人)
主持，以会议形式进行。交底内容主要为图纸答疑、设计变更、甲
方提的要求、施工图要求、重点部位及其他注意事项等。
3.6.3施工人员技术交底：对施工人员在施工前也应进行书面交底
工作，交底工作技术负责人委托基层技术人员进行，交底内容主要
是学习规范和图纸文件，工艺要求以及进行责任落实等。
3.6.4安全技术交底：由项目经理主持，项目专职安全员、各班组兼
职安全员及各工种负责人参加，交底内容为现场安全管理制度、施
工现场环境、工程施工特点、可能存在的不安全因素及各工种安全
操作规程及现场施工的有关安全注意事项。
第四章
工程质量保证措施
4.1方针目标
4.1.1质量方针：科学公正优质
高效
4.1.2质量目标：工程质量合格率100%
4.2工程质量保证体系
4.2.1建立质量管理组织机构：经理部成立以项目经理、项目总工、
现场技术负责、质检工程师为一体的质量管理小组。把创建优质工程作
为管理的核心，对施工中的每道工序进行质量监督检查。
4.2.2建立各项管理制度：为了确保本工程质量满足验收规范要求和
达到公司质量、环境、职业健康和安全管理体系文件要求，建立建全各项质
量管理制度，使质量管理工作制度化、程序化。
4.2.3质量体系要素进行分解，落实到人，切实做好各负其责，
层层把关，循环检查。按目部质量体系要素与质量职责进行责任分
配， 见表7； 按照PDCA工序管理进行过程质量控制， 从而使工程达到
设计要求和规范要求。
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4.2.4质量检查程序和质量控制
①完善质量检查程序，建立质检网络，在施工过程中，严格执行
质量检查验收程序。
钻孔桩工程施工质量保证体系图
②质量控制：各级质检人员以施工规范和编制的施工方案为标准，
对工艺流程的每道工序进行检查，严把质量关。
钻孔灌注桩质量控制网络图
学习工勘、设计资料
学习规范及质量标准
准备测量仪器
主要材料出具合格证
主要材料复检配合比试验
桩位放样
施工准备
技术交底
学习各种操作规程
书面文字个别交底
举行会议对全体人员交底
一、设备安装
三、捞碴
1、必须平正、稳固，施工
中不发生倾斜、移动。
2、施工4小时后复查调整。
孔底沉渣≤10cm
二、造孔
1、桩径偏差-0.1d且≤-50
2、垂直度≤1%
造孔成桩
3、桩位偏差≤100mm
五、混凝土灌注
1、坍落度±20mm
2、导管密封压力
1-1.2MPa
四、钢筋笼制安：单位mm
1、主筋间距偏差≤±10
2、箍筋、螺旋筋≤±20
3、钢筋笼直径≤±10
4、长度偏差≤±100
3、初次灌导管距井底
50cm
4、初次埋深≥100
cm
1、勘察报告桩基施工图
2、图纸会审纪要，设计变更单
5、成孔班报表
3、桩位放线图
资料集整理
4、桩位复核，开工签证单
6、钢筋笼制作质量检查表
8、各种材料合格证复检单
7、混凝土灌注记录表
9、混凝土配合比试验单
10、其他经监理签证的资料
4.3文件和资料的控制
4.3.1文件制(修)订的条件：
①公司的组织结构、技术改造、设备更新等变化，现文件不能满
足需要；
② 上级文件或标准进行修订，公司现行文件与之不符；
经使用单位(部门或分公司及其部门)反映，文件的可操作性
3
不强或与实际生产活动中行之有效的做法不相符；
④与公司其他体系文件相抵触。
4.3.2文件制(修)订的提出与归口
使用文件的单位负责文件制(修)订意见的提出，涉及到管理手
册和程序文件的由标准部负责统一修订，作业文件由各单位自行修订。
4.3.3文件的批准发布
修订的文件由有关领导批准后，标准部发布并收回原版本。
4.3.47 文件更改的分类：
①一般更改：指对原文件进行部分补充或完善；
②改版：指对原文件版面内容更改二分之一以上，或原文件的主要内
容发生根本变化的更改。
4.3.5文件更改的方法和步骤
①一般更改由原文件起草单位填写“文件修改审批表”，经管理者
代表批准后，统一下发修改页，收回原页。
②改版由原文件起草单位填写“文件修改审批表”，经管理者代表
批准后，统一下发新版本，收回原文件。
③)文件改版一般须经原文件审核人审核，若指定其他人审核，则必
须获得审核所需依据的有关资料。
④D文件更改应进行编号登记，并编制文件更改一览表，更改后文件
发至使用人时，文件接收人必须及时办理依旧换新手续，并对旧版本加
盖“作废”标记，防止误用。
4.3.6文件的日常管理
①文件和资料的日常管理由公司办公室负责。
②)公司办公室应填写全公司的文件的收发记录。
③公司各部门、项目部、专业公司及下属部门应填写本单位的文件
收发记录，分别填写 “文件发放登记台帐”和“规程、规范、标准发放
登记台帐”
④文件分“受控”和“非受控”两状态，受控文件应加盖受控章，
受控文件应有唯一性标识(受控号)，填写在“受控”
” 章内，，66“受控”
文件的发放范围由公司办公室确定。
⑤作废文件应停止使用，原文件使用单位应送交公司办公室统一处
理。如需留作资料，则应加
“作废”标识，以确保使用文件版本的有效
性，公司办公室应及时回收作废文件，予以更新，经主管领导批准后，
统一进行销毁，并建立记录。
⑥文件资料未经归口管理部门认可，不允许私自复制、翻印，更不
许外传，复制应由归口管理部门进行，并作记录。
⑦)记录的制订、填写、保存按《记录控制程序》进行。
4.4采购的管理
采购管理是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、
采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程，对采购过程中物流运动的
各个环节状态进行严密的跟踪、监督，实现对企业采购活动执行过程的科学
管理。采购管理包括采购计划、订单管理及发票校验三个组件。
4.4.1本工程的物质管理工作由工程部负责，对供货商的管理由工程部、
物质部负责。
4.4.2本项目选用的供货商，在施工过程中将对他们进行考核和评估，
对不符合要求的由项目经理及时向有关部门提出，依据规定进行处理。
4.4.3选派技术过硬、责任心强的项目负责人、技术负责人和质量监督
负责人督促检查，加强工程质量管理，保证工程质量，并将质量指标纳入项
目部。
①特殊作业人员、骨干技工要进行资格审查；
②)主要项目工程施工方案、工艺的认定；
③)主要原材料质量认定不合格不准使用。
4.4.4采购的物资在入库或进入施工现场前应进行检验或验证，经检验
或验证合格后并做好记录，方可投入使用；
4.4.5对业主提供的产品的控制：由业主提供的产品按相关规范及要求
执行。
4.5标识和可追溯性
4.5.1标识管理
①产品标识应标注在醒目的地方。
②业主有要求时，按照业主要求的位置标注。
③在生产、运输过程中，相关人员必须确保标识不受损坏，确保标
识的完整、清晰便于识别。
4.5.2追溯程序
①产品出现质量问题，可根据成品标识，查出产品生产日期、批号、
数量等信息.
②根据追溯的信息重要程度，采取相应的整改措施。
4.6过程控制
旋挖钻孔灌注桩作为建筑物基础下部构造形式之一，已经被大多数基础
工程采用；但是旋挖钻孔灌注桩业很容易出现桩孔钻斜、断桩、钢筋笼上浮、
扩孔或缩径等质量问题； 为控制好施工质量，就必须从施工前、施工中、施
工后三个过程进行严格检查和控制。
4.6.1施工前的检查
①施工队伍的审查和组织；
a.原材料的检查；钢筋必须有出厂合格证、实验报告，并加强自检，
取样要有代表性，提前对商品砼厂家进行考察，并经监理、甲方批
准。一切原材料在自检合格后，必须报请监理现场取样验证，监理
工程师同意后方可大量采购和使用；
②机械设备的检查；
a.进行图纸会审和设计技术交底；
b.复测导线点、水准点，闭合并经监理复测批准后，立即进行桩位
的放样；
c.建立质量保证体系；
d.编制施工组织方案并报批。
4.6.2施工中的检查
工程施工过程是形成终产品的关键过程，灌注桩是隐蔽工程，一旦
发现质量问题，返工处理时很困难的，也是浪费极大的。为此，施工中
必须抓好以下几点：
①完善工序控制；测量、定位、护筒埋设、钻机安装、成孔、下钢
筋笼、下导管、清孔、水下灌注砼等工序应严格按工艺流程和技术规范
进行；
②钢筋笼的检查；钢筋笼的直径、长度；主筋的直径、间距、焊接
的形式与质量；加工后存放的时间的长短与锈蚀情况；箍筋的钢筋直径、
调直，箍筋的间距及其均匀性，绑扎的牢固情况；
a.钻孔深度及桩长的检查；注意钻孔进尺的记录，根据地质情况控
制钻机的钻进速度，桩长必须确保达到图纸的设计长度，崁入基岩
的深度必须满足设计要求；
b.商品砼的质量控制；
主要控制商品砼的塌落度和碎石的最大粒
径，并制作好28天标准强度试件和7天强度试件；
c..导管的埋深的控制，防止断桩；
d.桩头部分的超灌砼应尽早清除。
4.6.3施工后的检查
①钻孔灌注桩完成后，应尽早凿去桩头多余的部分；
②尽早进行桩基的低应变检测，以检测桩的完整性，发现断桩，应
立即报告并编制处理方案；
③桩的平面位置的进一步检查；
④质量、试验资料的检查与汇总，以及分项工程质量评定资料的准
备；
⑤桩基施工场地的平整、清理。
4.7检验测量和试验设备
主要测量、检测仪器设备表
序号
技术设备名称
钢卷尺
数量
用途
备注
1
3
10
1
测量测距
质量检查
测量定位
垂直度控制
标高测量
泥浆检测
材料检测
焊接质量
砼检测
2
3
钢卷尺
全站仪
4
电子经纬仪
水准仪
2
5
4
6
7
比重仪
3
游标卡尺
焊工检测仪
坍落度筒
混凝土试模
液体温度计
干湿球温度计
指针式万用表
井径仪
1
8
1
2
9
10
11
12
13
14
15
16
20
1
砼检测
温度控制
温度控制
电气检测
桩孔检测
泥浆检测
泥浆检测
泥浆检测
泥浆检测
泥浆检测
泥浆检测
1
2
1
波美仪
1
粘度仪
1
17
18
19
浮筒切力仪
1
pH试纸
10
1
含砂率仪
20
量筒
4
4.7.1本项目使用的检验计量器具由项目部统一管理，并建立台账；
4.7.2项目部测量员负责检验及计量器具的送检、登记、标识的验证工
作。
4.8质量记录
4.8.1本项目按甲方和施工合同的有关规定，做好质量记录的标识、搜
集、归档和保管工作；
4.8.2工程竣工后，有关质量记录应交甲方与有关部门，进行整理存档
或移交其他有关部门或单位。
4.9质量控制措施
为保证工程施工质量，项目部制定各种质量控制制度，实行质量责
任制，落实质量责任到每人，建立质量检查小组，严格执行质量检查程
序。
4.9.1开工前，严格实行技术交底制度，对项目管理人员和施工人员
按规范和设计要求进行开会形式的书面技术交底。在施工过程中，开施
工总结会，改进不足，发扬先进经验。以人的工作质量确保工程质量。
4.9.2实行工程质检一票否决制。任何工序发现有质量疑点不得进入
下一道工序，必须纠正、返工直至质量达标。
4.9.3严格实行材料检验制度，严格控制投入品的质量，严把材料质
量关。对进入工地的各种材料、成品、半成品必须有出厂合格证。未经
检查、试验及不合格的材料不准使用，所有材料进场都要求认真检查并
经驻地监理工程师检查。
4.9.4实行工序检查制度，全面控制施工过程，重点控制工序质量。
每道工序必须按照施工人员自检、质检员复检和监理工程师终检的“三
检”程进行检查，任何一道工序未经质检人员和监理工程师签字，不得
进入下道工序。
4.9.5实行监理监督检查制。对于监理工程师、设计人员提出的问题，
经理部立即组织专人，限期整改。施工接受监理的检查，确保工程质量优良。
4.9.6坚持“预防为主”的方针。
4.9.7制定质量优劣奖罚制度，保证工期和工程质量。
第五章
工期保证措施
桩基工程施工中，计划每台钻机连续成孔施工，钢筋制安、水下砼灌注
等其它作业工序交叉作业，可大大节约施工时间，考虑到外界其它因素影响，
计划每天每台钻机最低完成4根成桩工作。单机成桩时间见表
单机成桩时间表
钻机就
位
桩孔质
检
吊安钢筋
笼
安装导
管
水下砼灌
注
工序
成孔
合计
3.5
代号
1L
2
3
4
5
6
时间(h)
0.5
2.5
0.1
0.5
0.2
0.2
5.1工期进度计划
根据招标文件要求，本工程施工工期为90天，根据我公司的以往施工
经验，结合本工程实际情况进度计划见附表所示。
5.2施工进度计划的保障措施
5.2.1合理安排，精心组织，协调好平行作业各工序的衔接，做到平
行作业互不干扰，衔接及时到位。
5.2.2加强设备保养，提高设备效率，并配备一定数量备用设备和备
件，以满足现场需要。
5.2.3加强现场施工管理，管理调度配备到位，各工种定岗定任务，
做到各负其责，任务明确。
5.2.4制定超产欠产奖罚制度，提高职工积极性。
5.2.5加强后勤管理，安排好职工生活，保证职工吃的好、休息足，
使每个职工随时保持旺盛的工作精神。
5.2.6加强管理、协调，发现问题及时调整，确保工期的顺利实现。
5.3施工进度计划的保证措施
5.3.1施工进度计划的风险分析及控制措施
①在进度控制中，应确保水泥、钢筋、商品砼、电力供应等资
源计划的实现。
②在施工进度计划实施的过程中应进行下列工作：
a.跟踪计划的实施进行监督，当发现进度计划的执行受到干扰
时，应采取调度措施.
b.在计划图上进行实际进度记录，并跟踪记载每日完成数量、施
工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。
落实控制进度措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法
C
和考核办法。
5.3.2施工进度计划的检查与调整
①施工进度计划检查应采取日检查或定期检查的方式进行，检
查内容包括：
a.检查期限内实际完成和累计完成工作量。
b.实际参加施工的人力、机械数量及生产效益。
c.窝工人数、窝工机械台班数及其原因分析。
d.进度偏差情况。
e.进度管理情况。
f.影响进度的特殊原因及分析。
)施工进度计划在实施中的调整必须依据施工进度计划的检查
②
结果进行。施工进度计划的调整应包括下列内容：
a.施工内容。
b.工程量。
c.起止时间。
d.持续时间。
e.工作关系。
f.资源供应。
③采用科学的方法调整施工进度计划，并编制调整后的施工进
度计划.
④施工进度计划的其它保证措施
自加压力，实行经济激励机制。
a
b加强设备维护保养，现场备齐备足机械零配件，保证机械高效
运转。
加强施工管理体制做好各幢楼、各工序的衔接，缩短停待时
间，所有可实行平行作业的工序，决不允许影响连续工序的时
间d
雨季在确保安全、质量的情况下正常施工。
合理安排施工工序，尽量减少移机辅助时间。
e
f在保证质量、安全和不干扰周围居民休息的前提下实行不间
断施工。
g施工用材料供应及时到位。
第六章
安全施工保证措施
6.1安全生产保证措施
6.1.1安全一般规定
①建立安全管理体系。成立以项目经理为组长的项目安全生产
管理小组，设立专职安全员，健全各项安全制度，进行施工全过程动态
安全管理。
②明确安全生产管理目标。杜绝因工死亡、重大火灾和重大车
辆交通事故。因工负伤率控制在2%以内，安全达标班组合格率
100%。
③贯彻“安全第一、预防为主”的方针，落实安全生产责任制。项目
部在工程开工之前组织全体人员召开会议，明确各级管理人员和各机班
组的安全生产职责，并对各机班组进行针对性的安全技术交底(履行签
字手续)。会后由专职安全员对各机班组的施工人员进行上岗前的安全
教育和安全技能培训，各机班组根据安全技术交底书制定有效的事故防
范措施。
④加强安全检查。施工期间由工地专(兼)安全员每天进行安
全检查，项目部每周进行一次全面的安全大检查，检查安全生产责
任制落实情况，检查施工现场的安全生产情况，对检查出的重大事
故隐患认真进行登记并向有关班组签发隐患整改通知单，由专职安
全员督促其及时整改并验收。工程结束后，安全生产领导小组根据
检查记录和考评表对各机班组进行考评，对优秀班组给予奖励，对
不合格班组和事故责任人进行经济处罚。
⑤特殊或危险工序要有针对性的施工方案；特殊工种人员必须
经过专门培训，持证上岗。
⑥认真执行设备管理制度和安全操作规定，所有机械设备必须
及时保养、维修，处于良好状态，杜绝机械设备带病作业，操作人
员上岗前必须经过业务培训。
⑦认真执行施工现场临时用电安全管理制度。配备专职电工，
施工中的所有电气线路的安装、拆卸和维修统一由电工操作。电工
必须对各种电器及电气线路经常进行检查，定期测试并认真记录。
必须保障施工用电和夜间照明。
⑧对易燃物资要严加管理，做到登记清楚，使用规范，杜绝丢失。
6.1.2分部分项工程安全技术措施：
①一般措施
a.进入施工现场，必须戴安全帽，禁止穿拖鞋或赤脚。在高空
作业必须系安全带。地面3m以上作业应有防护栏，档板或安全网。
安全帽、安全网、安全带要定期检查，不合要求严禁使用。
b.施工现场防护设施、安全标志及警示牌，不得擅自拆动。
②现场用电
a.现场用电必须由专业电工操作。
b.现场架设的电线应绝缘良好，必须用绝缘物支撑悬挂高度及
线间距应符合电业部门的安全规定，不得将电线缠绕在钢管，
树木或脚手架上。
c.施工现场临时照明应符合下列规定：
1)室内照明线路应用瓷夹固定。
2)电线接头牢固，并用绝缘胶带包扎。
3)保险丝应按用电负荷装设。
d.在架空输电线路下面工作应停电。不能停电时应有隔离防护措
施。
e.各种电器设备应配有专用开关，室外使用的开关、插销，应
有防水箱并加锁，发(配)电站(室)的房屋应不漏雨，配有防爆
设备。地面上应铺设地板及浇砼，并在操作处加设绝缘垫屋。
f.工地安装变压器应符合电业部门的要求。地面变压器应设绝
缘台并装设护栏，专人管理。
g.现场的变(配)电设备处，必须有灭火器材及高压安全用具。
h.移动式电气机具设备，应用橡胶电缆供电，并经常注意理顺，
跨越道路，应埋入地下或做穿管保护。
i.各种电动机具必须按规定接零接地，并设置单一开关，遇有
临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁。
j.潮湿环境不宜带电作业，
③钻孔作业
一般作业应穿绝缘鞋。
a.采用机械钻孔，钻机就位后，对钻机及配套设备应进行全面
检查，如吊车、钻头、水泵及电气设备等是否完好正常。润滑
部位加油后检查合格方可开钻。
b.钻机转动部位，必须设有防护罩。所用的动力线，宜使用橡
胶防水电缆。
c.钻机作业中，应由指定的操作人员操作，其他人不得任意操
作。操作人员不得擅自离岗。
d.钻机作业范围内，应设明显的安全标志，钻架顶部以上5m范
围内不能有高压线。
e.在钻进时，应有统一的指挥人员，不允许多人指挥。
f.随时检查钢丝绳的完好情况，断丝过规定时，禁止使用，必
须更换新品。
g.禁止钻机在运转中进行修理和润滑。
h.钻机整体移位，必须有专人指挥，移动前应进行安全检查，
轨道和滚轮周围不得有障碍物。
i.钻机拖拉或起落重物时，绳扣必须系结牢靠，
落范围以外。
人员应处于起
④起重作业
汽车起重机械应由持起重操作许可证的专职司机操作，并由
..
a.
专人指挥。起重司机对任何人发出的紧急停车信号都应立即停
车。起重作业时，应规定联络信号。
b.汽车起重机工作时，应选择地面坚实、平坦的地方作为工作
区，不得在泥泞、滑陷和没有夯实的地面上作业。严禁起重机
在倾斜3°以上情况下作业。
起重机工作前应将支撑架支好，支脚下应铺垫结实，防止下
c.
陷和倾斜。作业前应察看现场，确认安全后方可作业。
d.起吊前，应仔细检查油压吊各部及仪表、油压制动部分和升
降部分，发现问题严禁使用。起吊重物时应注意检查钢丝绳是
否有异常，钢丝绳使用不得超过规定期限。
e.在有可能被起重机构件挤撞区域作业，必须事先与有关人员
联系，并认真做好监护工作。
f.起重机在工作时，作业区域、起重臂下、吊钩及被吊重物下
面严禁任何人站立、工作或通行。
起吊后，吊物不得在空中长时间停留或自由落下；
g.走
被吊物体不准从人身上方通过，吊离地面的物体上不得有
h.
人，不得在吊起后进行捆绑和加工，物体吊起后物体落下范围
人员必须离开；
i.起吊物料应先检查捆缚是否牢靠。绳索经过有棱角缺口
处应投垫衬，然后试吊离地面0.5m，确认稳妥可靠后方可起吊。
j. 吊运作业过程中发现异常应立即停止作业，并采取紧急安全技术措
施。
⑤电焊作业
a.电焊机应有良好的接地装置。所有导线应绝缘良好，不得裸
露。焊钳软导线，应根据最大电焊电流进行选择。
b.在下雨、下雪或气温在零下12℃以下天气里，应避免室外作
业。在寒冷的气候条件下作业，对焊件应作加热处理。焊件表面有
水应擦净烤干。
.t电焊作业应尽量避开其它工作场所，必要时应加以隔离，相
c.
邻两处进行电焊作业彼此间距不得小于15m。
d.禁止在运转机械、车辆或放置易燃、易爆物品的物地周围进
行焊接作业，绝对禁止直接在高压密闭容器或装有易燃、易爆物品的
容器上焊接。
在机械、车辆上作焊接作业，必须放掉所有燃油、润滑油，并洗净
e.
油迹。
f.在高空焊接作业，应佩带保险带，并在焊口下设置防护带，以
防熔珠、铁渣落下灼人。五级以上大风天气，避免在室外高空作
业。
在潮湿处所作业应特别防止触电，不可用手触摸电焊机的导电部
g.
分。
h.在封闭物内焊接作业，应采用通风、照明措施，并设专人担
任安全警戒监护。
i.电焊作业应穿戴好防护用品(绝缘鞋、护面罩等)，并将工作
服的裤腿、袖口装入鞋和手套里边。
⑥夜间施工，现场必须有符合操作要求的照明设备，施工过程
中设置一台3.5KW探照灯，在各钻机和灌注架附近再设一盏碘钨
灯，在满足施工要求。施工住地要设置路灯。
6.2安全生产管理体系
6.2.1安全管理体系框图(下一页)
安全管理体系框图
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6.3安全施工应急预案
根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《建设工程安全生产
管理条例》要求，为了保证公司在勘察、施工现场发生重大生产事故或
重大环境影响等紧急情况时对其做出应急响应，采取有效措施，控制事
故范围，组织现场救急，以预防和减少与之有关疾病和伤害，依据公司
重大危险源，结合本工程实际情况，制定本应急响应响应预案。
6.3.1潜在的安全和环境的紧急情况
旋挖桩施工现场。
6.3.2应急救援领导小组人员分工及职责
①组长责
主要职责：负责全面指挥，组织协调抢险、救援，组织人员分工。
②副组长：责
主要职责：协调组长了解掌握事故发生等紧急情况，负责应急运
输车辆、防护装备的调动和供应。
③成员职责
救援抢险组：开展救援抢险，组织救护、消除后续险情，抢险过
程中做好抢险记录。
保卫组：负责现场保护，设置保护现场，对危险源点悬挂警示标
志或信号防止无关人员和车辆进入现场，确保现场财产安全及紧
急救援秩序。
通讯联络组：负责事故紧急救援期间通讯联络，向政府主管部门
报告与应急救护部门联系及内部通讯联系。
6.3.3应急通信联络方式
①内部通信网络表
②报警系统联络电话
紧急救护：120
火
匪
警：119
警：110
交通事故：122
6.3.4应急设备准备
①确定救援运输车辆，运输急救设施，救护人员、救护物资。
② 酉配备应急救护器材，人工挖掘工具、挖掘机械，安全电压照明
灯、安全带，医疗救护箱。
③配置防护装备，防毒面具，通风设施。
6.3.5应急响应及救护措施
①发生事故，现场人员立即向响应领导小组报告，说明事故发生
时间、地理位置、事故经过及人员伤亡情况，向公司领导或安全
部门报告，与当地急救部门联络，向当地政府主管部门报告。
接受报告信息的人员立即通过内部通信网络通知应急领导小组
②
人员及其他相关人员，以上人员立即前往现场。
③现场人员按照人员分工和职责做好以下工作：
a.由专人负责保护事故现场，防止无关人员进入现场。
b.进行现场调查，掌握事故情况，组织救护人员进行抢险，根据
现场实际情况，采取人工挖掘或利用挖掘机械进行挖掘，抢救被
埋压人员。
C.及时救护受伤人员，利用现场急救箱对创伤严重者进行包扎救
护，并立即与医疗急救部门联络，将受伤人员送往当地医院抢救。
④根据现场具体情况，应急领导小组组长立即指派专人向政府主
管部门报告，与紧急救援部门联络，向近邻通报，避免造成更大
的损失。
⑤如果事故可能对周边人员造成伤害时必须指定专人组织人员进
行疏散，保证其他人员离事故现场达到安全距离。
第七章
文明施工及环境保护保证措施
7.1劳动力使用计划表
结合本工程工作量、工期要求以及各分项工作的施工顺序，项目部拟投
入各种人员、设备及材料计划表，根据各分项工程的作出面情况进场，施工
过程中根据现场实际情况进行适当调整，在满足正常施工的前提下做到经济
合理。
序号
工作内容
成孔施工
人数
28
备注
钢筋笼制作
钢筋笼吊安
灌注班
40

钢筋
工程
1

12
砼工程
30
6

杂工班
项目经理部
凿除桩头
计
2

3

16
30
162
合
7.2施工机械设备使用计划
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
备注
台一台
1

3

旋挖钻机
装载机
SR130/SR180
ZL40Ⅱ
PNL
7

4

4

5

泥浆泵
台
台
台
台
台
台
台
个
6

5

吊
车
12T
6

全站仪
水准仪
电焊机
切割机
污水泵
TC405
1

瑞士
北测
7

DZ S 3

BX1-400
3

12
3

8

9

10

11
4

配电箱
大、小
若干
12

13
14
拉筋机
灌注导管
灌桩用架子
台米副
1

300
16
中180
8m高
7.3桩基施工进度计划网络图
施工进度计划网络图见附图2
7.4环境保护和文明施工方案
7.4.1文明施工方案
①认真贯彻《四川省文明工地管理规定》，创建文明工地，工
作人员进入施工现场配戴胸牌。
②施工现场出入口设立洗车平台，保持进出场车辆干净、整洁。
③施工现场要达到“三通一平”，合理布置。各种设备、材料
要摆放整齐，标识清楚，管线架设有序，夜间照明充足，施工操作
标准。
④临边防护要达到标准要求，安全标志要醒目，分配要合理。
⑤临设搭建既要方便施工，又要界线清楚，做到整齐美观。
⑥施工现场要有足够的消防水源，并配备足够的消防器材。
①保持环境卫生。施工环境要经常进行清理，保持一个良好的环
境。
7.4.2环境保护保证措施
①派专人对施工场地洒水清扫，对易扬尘物进行覆盖。
②在工地大门口内设置冲洗车台，洗车台用20cm厚砼硬化，周围设排
水沟，旁边设沉淀池。派专人冲洗施工车辆，冲洗干净后方可放行，保证
出工地车辆不带泥土。
③施工期间在工地四周张贴施工通告，请周围居民谅解。
④施工噪声较大的设备(如装载车)尽量安排在白天工作，如施工需
要必须晚上施工，也不能在23：00~6：00期间施工。
⑤其它设备在夜间施工时，要求尽量使用抵挡油门，控制施工声音。
⑥禁止人为的制造噪音，违者将受到处罚教育。
⑦在生活办公区设置垃圾堆放装置，施工现场生活办公垃圾放到垃圾
篓中，再集中送到垃圾堆放处，由联系的垃圾车拉运出场。
⑧施工用的废砼派人及时清理到钻渣处和钻渣一起拉运出场。
⑨施工机械、器具维修时产生的废油、废手套、废塑料、废铁件等的
处理，必须符合国家环境保护法和公司环境管理体系中的相关规定。
①严禁自主焚烧易产生有毒、有恶臭气味、有害气体的废弃物体。
①未经处理的泥浆和污水不得直接外排。施工废水必须经沉淀或处理
符合相关标准后方可排放到指定的废水管网。
施工进度计划横道图
工期划分 序号
工作内容
备注
3
6
9
12 15 18
21 24 1227 3003 33
36 39
42 24451 48 51 54 5760
1
场地接收整理
2
3
道路硬化
-实体一
工程施工进
临时设施修建
安全文明设施建设
旋挖桩成孔作业
4
5
桩身钢筋笼制安
桩身砼浇注
凿桩头
6
度
计
7
划
8
9
工程质量验收
竣工资料递交
10
说明：
1.本进度计划开工日期以取得施工许可日期为准，旋挖桩总工期为90天，施工周期按进度计划表执行。
2.本进度计划按照正常施工条件进行编制，施工过程中如遇不可抗力因素或非我单位原因造成停工时工期须顺延。
施工总平面布置图
炼铁单元
M系
636.00
炼钢连铸单元
MIN
636.00
合
1117.5
1098.5
泥浆池
M

B PRT
一
电级L
连铸预留
97

08
钢筋堆场(钢筋加工棚
I

QV
工
办公区
生活区
钢地下料仓及其除尘
A848.500
81288500
13L
石灰窑区域
636.00
合
