桩基施工专项施工方案
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一、编制依据
1、施工采用的规范
《建筑桩基技术规范》
JGJ 94一2008；
GB50007-2011：
《建筑地基基础设计规范》
《建筑基桩检测技术规范》
《混凝土结构设计规范》
JGJ 106一2003；
GB50010-2010：
《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2001；
《施工现场临时用电安全技术标准》JGJ 46-2005；
2、本项目工程的设计施工图纸；
3、本项目工程的岩土工程勘察报告；
4、类似工程参照。
二、工程概况
1、项目简况
二期建设项目(二标段)位于贵州六盘水钟山区荷城街道，用地面
XXXXXX
积约为54466.8m2，建筑面积约12.2万m2。本工程基础形式为桩基及独立基础，
桩径大小有p1000mm、p1200mm、p1500mm、p1800mm
及p2000mm。本工程场
地内地下水位埋深较浅且水量丰富，桩基采用人工挖工桩危险性较大，因此本工
程桩基采用机械设备成孔，成孔设备拟采用旋挖钻机及冲击钻两种机械设备。
2、水文地质条件
本工程场地位于水城盆地东部，地势相对较低，根据勘察资料及场地水文地
质条件分析，场地地下水埋藏条件可分为土层内的孔隙水和岩溶裂隙水。而上覆
粘土层大部分较薄，土层内的孔隙水与下伏岩溶裂隙水连通性较好；而且场区地
下水受地表水渗透补给影响较大。在丰水期地表河水可直接补给场地，所以本场
地为潜水类型的富水场地。场地内稳定地下水位为1780.7m。
同时，场地北侧水城河河床高程为1778.2m，河水面标高为1779.6m，河流
宽度约3.0~4.0m，河水流速缓慢，其历史最高洪水位为1782.9m。枯水期时，
河水面标高低于地下水位1780.7m，地下水补给河水，但当洪水期时，河水补给
地下水。
3、不良地质现象
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根据地勘资料显示，本工程不良地质情况主要表现为岩溶，岩溶遇洞率为
36%，岩溶强发育，其内主要填充软塑红粘土夹碎石。为确保桩基稳定性，基底
以下3倍基宽或5M深度范围内无软弱夹层，断裂带，溶洞等不利因素存在，因此对
于溶洞顶板较薄的桩位，应揭穿溶洞顶板，进入底板下持力层。
三、施工准备
1、主要人员配置
1.1、主要施工人员配置
序号
工
种
人数
施工部位
钻孔
1

2

3

4

钻孔人员
砼浇筑人员
钢筋工
10
6

灌注水下混凝土
钢筋笼绑扎
10

6

杂工
1.2、主要管理人员配置
序号
工种
项目总负责
技术负责人
现场工长
质检员
姓名
裴承明
唐林
2

3

4

蒋欢
方志成
5

测量负责人
李飞
6

安 全
资料员
员
储刘军
夏婷婷
2、主要施工机械配置表
机械设备
旋挖钻机
冲击钻
型 号
单
位
数
量
280

台
台
台
2

3

泥浆泵
25KW

3

第3页
桩基施工专项施工方案
钢筋切断机
钢筋调直机
钢筋弯钩机
C QJ 40-1
台
台
台
1

1

1

GJ6-14
WJ40-1
25t

吊车
台
台
台
个
1

2

交流电焊机
BX3-500-2
卡特360
挖机
2

钢护筒
8mm厚钢板
10
3、现场准备
根据场地情况，合理安排钢筋存放制作场地，泥浆池布设，水电线路布设，
做到既布局合理，又整齐美观。
3.1、施工场地三通一平
本工程按照先基坑土方开挖再进行桩基施工的施工顺序进行施工，场地开挖
后基底受地下水影响，其承载力难以保证旋挖及冲击钻机设备就位施工。特别对
于大型旋挖设备，因其重量较大、机架较高且设备较昂贵，保证其安全作业很重
要。因此桩基施工前，首先应对基底进行换填处理，保证旋挖及冲击设备就位施
工，同时也为施工机具、材料运送提供便利。换填材料采用片石，换填厚度以保
证钻机正常行走及就位为原则，暂定为
1m，对于个别淤泥部位，还需加大其换
填厚度。实际换填量以施工方、监理方及建设方三方共同确定的量为准。施工基
坑内工作面平整后碾压处理，根据现场实际情况布设泥浆池，保证现场施工整洁。
3.2、临建设施及泥浆池布设
根据现场情况，项目部办公室及施工人员生活临舍，办公室及临舍采用活动
板房搭设在施工场地外，对钢材存放、钢筋加工及钢筋笼存放场地进行平整并硬
化处理，钢筋及钢筋笼存放时用机台木架空，钢筋笼制作设置操作平台。
基坑内设置六个泥浆池，在施工过程中用泥浆泵进行输送，封闭式泥浆车拉
运出场。泥浆池布置详见泥浆池布置图。
4、技术准备
4.1、图纸会审：由项目总工、技术负责人及质检员参加由建设单位或监理
主持的图纸会审。
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4.2、技术人员交底工作：参加施工的各类技术人员、质检人员，应认真作
好技术交底工作，技术交底工作由项目总工(技术负责人)主持，以会议形式进
行。交底内容主要为设计变更、甲方提的要求、施工图要求、重点部位及其他注
意事项等。
4.3、施工人员技术交底：对施工人员在施工前也应进行书面交底工作，交
底工作技术负责人委托基层技术人员进行，交底内容主要是学习规范和图纸文
件，工艺要求以及进行责任落实等。
4.4、安全技术交底：由安全部经理主持，项目专职安全员、各班组兼职安
全员及各工种负责人参加，交底内容为现场安全管理制度、施工现场环境、工程
施工特点、可能存在的不安全因素及各工种安全操作规程及现场施工的有关安全
注意事项。
5、物资准备
抽排水工作及孔位防坍塌工作为桩基施工过程中的重点工作。施工前应准
备好其所需物质，具体物资及数量见下表：
主要物资数量表
物资名称
污水泵
水管
规格
出水口径150mm
150mm
单位
数
量
备注
台
m
10
300
钢护筒
pl1200mm(厚8mm)
p11400mm(厚8mm)
p1700mm(厚8mm)
中2000mm(厚8mm)
中2200mm(厚8mm)
6m(长) *3m(宽)
1m~2m桩径
用于1m桩径；
m
24
15
钢护筒
钢护筒
用于1.2m桩径；
用于1.5m桩径；
m
15
15
15
m
钢护筒
钢护筒
钢板
用于1.8m桩径；
用于2m桩径；
钻机就位
m
m
块
个
4
5
探笼
垂直度检查
四、施工方案
1、抽排水施工方案
基坑内排水采用明沟抽排水方法进行。
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1.1、排水系统
首先应解决抽、排出地下水的排泄途径：顺施工便道和地下室基坑周边设置
排水沟，排水沟为100mm厚C15混凝土封底，两侧M7.5水泥砂浆砖砌并抹灰，
沟300mm宽、200~500mm深，防止雨水及地表水流入基坑。同时，在基坑底设
置一圈排水沟，尺寸为300*300*300(顶宽*底宽*高)，MU10强度红砖砌筑，砌
筑厚度240mm，砂浆强度M7.5，底部厚度150mm，1：2砂浆抹面，沟底设厚100mm
的素混凝土垫层，其中排水沟外边线距支护体系底边线的距离为0.2~0.4m，具
体距离可根据现场实际情况调整。
集水井：基坑底部设置8个集水井，以便汇集引区域的地下水和地表水，尺
寸为800*800*1000(顶宽*底宽*高)，MU10强度红砖砌筑，厚度240mm，砂浆强
度M7.5，底部厚150mm，1：2砂浆抹面，此外，沟底设厚100mm的C10素混凝土
垫层。
沉砂池：在场地地表上建4个沉砂池，沉砂池尺寸为3000*1500*1000(长*
宽*高)，MU10强度红砖砌筑，厚度240mm，砂浆强度M7.5，底部厚150mm，1：2
砂浆抹面。此外，沟底设厚100mm的C10素混凝土垫层。抽排水经由沉砂池沉淀
后排入市政管道。
详见排水系统平面布置图。
1.2、设备配置
配备200QJ40、200QJ50潜水泵共20台(备用3台)。考虑到地面送入排水
沟需部分泵管，共配备op50、75泵管若干(根据现场实际需要配备)。
2、桩基施工方法及工艺要求
2.1 简述
本工程A1~A6桩基施工场地为开挖后基坑，位于地下水位以下，因此桩基
施工过程中泥浆制备条件差，泥浆钻孔施工时不能向孔内及时连续地补浆。同时，
场地设置泥浆池困难，桩孔砼灌注时，孔内溢出的泥浆与场地内地下水混合成为
废浆，不能用于下一基桩钻孔护壁中。因此对于该六栋楼及其裙楼工程桩基施工
护壁以采取埋设钢护筒为主，以采用泥浆护壁为辅(孔内自造浆)的措施成孔。
对于幼儿园工程桩，其施工在原地面上进行，施工条件好，具备泥浆制备条
件及循环使用条件，采用泥浆护壁为主，埋设钢护筒为辅的措施成孔。
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对于土质条件较好，桩底基岩完整的桩位，因旋挖钻机效率高、速度快，此
情况下应优先采用旋挖钻机进行成孔；
对于土质条件较差易坍塌或桩底基岩不完整的桩位，俗称“半边石”，因冲
击钻机成孔过程中孔内自造浆性能好，且在冲击成孔过程中，冲扩至四周的土体
对孔壁有一定的加强作用，故其护壁效果好，在地质条件差易发生坍塌的情况下
可优先考虑使用。同时，对于半边石情况，冲击钻成孔的条件下可采取回填毛石
的措施进行处理，经济合理。
2.2施工方法
2.2.1泥浆制备
在砂类土、碎(卵)石土或黏土夹层中钻孔，宜采用膨润土泥浆护壁。在黏
性土中钻孔，当塑性指数大于15，浮碴能力满足施工要求时，可利用孔内原土
造浆护壁。冲击钻机钻孔，可将黏土加工后投入孔中，利用钻头冲击造浆。
泥浆性能指标，应按钻孔方法和地质情况确定，应符合下列规定：
泥浆比重：冲击钻机使用实心钻头钻孔时，孔底泥浆比重不宜大于：砂黏土
为1.3；大漂石、卵石层为1.4；岩石为1.2。
黏度：一般地层16~22s，松散易坍地层19~28s。
含砂率：新制泥浆不大于4%。
胶体率：不小于95%。
为提高泥浆粘度和胶体率，可在泥浆中掺入适量的碳酸钠、烧碱等，其掺量
应经试验决定。造浆后应试验全部性能指标，钻孔过程中应随时检验泥浆比重和
含砂率，并填写泥浆试验记录表。在砂类土、碎(卵)石土或黏土夹层中钻孔，
采用膨润土泥浆护壁。在黏性土中钻孔，当塑性指数大于15，可利用孔内原土
造浆护壁。
2.2.2埋设护筒
本工程桩基施工场地为开挖后基坑，位于地下水位以下，泥浆制备条件差且
不易满足泥浆循环使用要求。而开挖后土质含水量高较松软易发生坍孔现象，对
于软塑、流砂的地质情况，泥浆护壁也不能达到有效护壁效果。因此，钻孔前采
用埋设较深钢护筒的措施防止孔壁坍塌现象发生，同时采用泥浆护壁的方法防止
护筒以下孔壁坍塌。护筒采用cp8mm厚钢板制作，其内径应大于钻头直径，使用
旋转钻机钻孔应比钻头大约20cm，
使用冲击钻机钻孔应比钻头大约40cm。护筒
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顶面应满足孔内泥浆面的高度要求，护筒埋置深度应符合下列规定：
(1)对于桩长≤6m的桩，护筒尽可能埋至岩石部分以防止塌孔；
(2)对于桩长>6m且土层部分厚度大于6m的桩，护筒埋深按6m设置，一
方面考虑能较深地防止塌孔，另一方面考虑护筒能拔出达到重复使用的目的。
(3)护筒顶面中心与设计桩位偏差不得大于5cm，
倾斜度不得大于1%。
(4)砼灌注过程中，若护筒因埋置过深不能拔出，为保证桩身砼质量，则
将其留置土中。
2.2.3钻机就位及钻孔
冲击钻
(1)、冲击钻机通过挖机配全安装大致就位，钻机底架采用枕木垫平，保持
钻机稳定，不得产生位移和沉陷。钻机支撑牢固，然后采用十字中心定位方法，
使得垂球正对桩位中心，就位完毕，施工班组对钻机就位自检，然后报项目专职
人员检查，等项目专职人员检查合格后报驻地监理工程师检查，监理工程师检查
合格后一切准备就绪方可开钻。
(2)、钻孔前，按施工设计所提供的地质、水文资料绘制地质剖面图，挂在
钻台上。针对不同地质层选用适当的冲程及适当的泥浆比重。
(3)、选用十字钻头，钻头与护筒顶面中心的偏差不大于5cm。选用优质钢
丝绳吊钻，开始钻进时用小冲程低速钻进，在钻进深度达到护筒3米以上时，方
可按正常方法钻进。循环泥浆可以采用优质粘土加工后投入孔中，利用钻头冲击
造浆护壁。
(4)、在正常钻进过程中，根据地质的变化随时调整钻机的冲程，以保证钻
进顺利进行；钻孔一次成孔，因故障停钻时，应提出钻头，孔口加护盖防护。孔
底泥浆比重为1.4；成孔后，及时清孔、灌注水下混凝土，以防缩孔、塌孔；钻
孔时经常检孔以防卡钻，更新新钻头前必须检查到孔底，始可放入新钻头；为防
止冲击震动使邻孔孔壁坍塌或影响邻孔已灌混凝土的凝固，应待邻孔混凝土灌筑
完毕， 并达到2.5Mpa抗压强度后方可开钻(此数据由试验室取样测定) ， 以免因
震动影响混凝土质量。
(5)、钻进过程中，勤松绳，少量松绳，不得打空锤，勤换浆排渣。在松软
地层钻进时，一般每次可松绳5~8cm，在密实土层，每次可松绳3~5cm。经常检
查钻头转向装置，并用十字护线检查钻头是否偏斜，钻进时准备备用钻头，轮换
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使用，钻头直径磨耗超过1.5cm时及时更换、修补。如有孔偏、孔斜现象出现，
及时停钻，提出钻头，用片石回填至偏斜上方0.3~0.5m处重新冲砸造孔；遇有
孤石时，用高低冲程交替冲击，将大孤石击碎或挤入孔壁，达到最佳护壁状态。
(6)、钻孔作业应分班连续进行，填写钻孔施工记录，交接班时应交待钻进
情况及下一班应注意事项。应及时对钻孔泥浆及钻机对位进行检测，不符合要求
时，应及时调整。应经常注意地层变化，在地层变化处应捞取样渣保存。
(7)、钻孔过程中应观察主机所在地面和支脚支承地面处的变化情况，发现
沉降现象及时停机处理。因故停机时间较长时，应将套管口保险钩挂牢。
(8)、当钻孔深度达到设计要求时，对孔深、孔径、孔位和孔形等进行第一
次清孔检查，确认满足设计要求后，立即填写终孔检查证，并经驻地监理工程师
认可，方可进行第二次孔底清理和灌注水下混凝土的准备工作。
旋挖钻
(1)、旋挖钻机行驶履带在孔口前就位，钻机底架采用钢板垫平，以此保持
钻机稳定，不得产生位移和沉陷。采用铅垂定位方法，使得铅垂中心正对桩位中
心，就位完毕，施工班组对钻机就位自检，然后报项目专职人员检查，等项目专
职人员检查合格后报驻地监理工程师检查，监理工程师检查合格后一切准备就绪
方可开钻。
(2)、钻孔前，按施工设计所提供的地质、水文资料绘制地质剖面图，挂在
钻台上。针对不同地质层选用适当的钻头及钻速。
(3)、旋挖钻机选用筒形钻斗，钻斗中心与护筒顶面中心的偏差不大于5cm。
开始钻进时采用低档慢速钻进，钻至护筒下1米时再以正常速度钻进，钻进速度
应与泥浆排量相适应。在易坍孔的砂土、软土等土层钻孔时，宜采用低速、轻压
钻进，同时应提高孔内水头和加大泥浆比重。
(4)、钻进过程中旋挖钻机采用电子监控技术对其垂直度进行实时监控，在
一定范围内自动调整角度，保证施工中桩孔的垂直度要求，提高施工质量。
(5)、钻孔作业应分班连续进行，填写钻孔施工记录，交接班时应交待钻进
情况及下一班应注意事项。应及时对钻孔泥浆及钻机对位进行检测，不符合要求
时，应及时调整。应经常注意地层变化，在地层变化处应捞取样渣保存。
(6)、钻孔过程中应观察主机所在地面和支脚支承地面处的变化情况，发现
沉降现象及时停机处理。因故停机时间较长时，应将套管口保险钩挂牢。
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(7)、当钻孔深度达到设计要求时，对孔深、孔径、孔位和孔形等进行检查，
确认满足设计要求后，立即填写终孔检查证，并经地监理工程师认可，方可进行
孔底清理和灌注水下混凝土的准备工作。
2.2.4清孔
清孔的目的是使孔底沉碴、泥浆相对密度、泥浆中含钻渣量等指标符合规范
要求，钻孔达到要求后采用换浆法进行清孔。
随时测定进出浆口的泥浆指标，达到标准后，持续30分钟，再进行孔径、
倾斜度检测。孔径及倾斜度采用探笼检查，探笼由p20主筋和箍筋加工成简易
钢筋笼形式，探笼直径比钻孔桩钢筋笼外径大10cm，比钻机钻头小，长度为桩
径的4~6倍。各桩径探笼主筋数量见下表：
桩径(mm)
主筋根数(个)
探笼长度(m)
备注
1000
14
16
24
6
6
9
均匀布置
均匀布置
均匀布置
均匀布置
均匀布置
1200
1500
1800
2000
28
40
9
10
检查合格后移走钻机，见：探孔器验孔示意图。
吊车起吊
探孔器
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图7探孔器验孔示意图
成孔质量标准和检验方法
序
检验项目
允许偏差
检验方法
尺量
号
桩径
允许
偏差
垂度
允许
偏差
D≤1000mm
D>1000mm
D≤1000mm
D>1000mm
1
±50mm
2
1%
检孔器检测
1~3根、单排
桩垂直于中心
线方向和群桩
的边桩
条形桩基沿中
心线方向和群
桩基础的中心
桩
桩位
允许
偏差
D≤1000mm
基坑开挖前量护筒，开
挖后量桩中心
3
D/6且不大于
100mm
D/4且不大于
150mm
D>1000mm
端承桩
100+0.01H
150+0.01H
4
5
孔深
沉淀
厚度
+300mm
用重锤测
重锤检查
端承桩
≤50mm
2.2.5钢筋笼骨架的制作安装
(1)
原材料检验：
钢筋须按不同规格、等级、牌号及生产厂家分批验收，分别堆放，不得混杂，
立牌以便识别。钢筋应具有出厂质量证明书，使用前需按规范要求抽检，符合规
范要求的方能使用到工程中。
(2)
钢筋笼制作：
每批钢筋焊接前，应先选定焊接工艺和参数，按实际条件进行试焊，焊件由
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试验监理工程师现场见证取样，并检验接头外观质量及规定的力学性能。试验监
理工程师对试焊质量和焊接工艺(参数)确定合格后，方可成批焊接。每个焊工
均应在每班工作开始时，先按实际条件试焊2个对焊接头试件，并作冷弯试验，
待其结果合格后，方可正式焊接。
主筋接头采用闪光对焊和搭接焊。
搭接焊焊接方式为单面搭接焊或双面搭接焊，焊条需符合设计要求，焊缝长
度单面搭接焊不小于10d，双面搭接焊不小于5d，焊缝高度应等于或大于0.3d，
并不得小于4mm，焊缝宽度应等于或大于0.7d，并不得小于8mm，焊缝表面应平
整，无较大的凹陷、焊瘤、接头处无裂纹。接头要求相互错开，同一截面的接头
数小于钢筋笼总根数的1/2，接头相互间距离大于100cm。
闪光对接焊应满足以下要求：
①接头周缘应有适当的镦粗部分，并呈均匀的毛刺外形
② 钢筋表面不应有明显的烧伤或裂纹。
③)接头弯折的角度不得大于4度。
④ 接头轴线的偏移不得大于0.1d，并不得大于2mm。
在钢筋加工前清除表面的油渍、漆污、水泥浆，采用锤敲击能剥落的浮皮、
铁锈，钢筋应该平直，如有弯曲需调直，加工后的钢筋表面不得有消弱钢筋截面
的伤痕。
钢筋在钢筋加工场下料，使用钢筋笼加工模具制作成品钢筋笼，对于较短
的桩基，钢筋笼宜制作成整体，一次吊装就位。对于孔深较大或较长的桩基，钢
筋笼可分节制作(分段长度尽量加长，以减少分节节段)，并在现场进行安装对
接。对接可采用搭接焊或帮条焊(采用搭接焊时需在钢筋笼上预留搭接长度，单
面搭接焊10d，双面搭接焊5d，d为钢筋直径)。
钢筋笼制作，先按2m间距排列加强箍筋，加强筋与地面接触处垫等高木方，
然后在外侧绑扎主筋，最后绑扎螺旋筋，保护层垫块在钢筋笼骨架上间隔2m沿
桩周等距离分布，以保证钢筋笼底居中下放。在钢筋笼箍筋上按2~2.5m间距焊
接p16钢筋“耳朵”结构或套上同强度耐久性砼保护层垫块，同一断面对称布
置4个，以确保钢筋保护层厚度。
工
6
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钢筋耳朵结构图
为使砼导管能顺利升降，防止与钢筋笼卡挂，钢筋焊接时，应使主筋内缘光
滑，钢筋接头不得侵入主筋内净空，钢筋笼下端用加劲筋全部封住露头，保证下
端平齐。
钢筋笼到达现场后使用25t吊车将钢筋笼吊放至指定位置，为防止钢筋笼在
现场变形或锈蚀，钢筋笼到达现场后需下垫上盖，每一个加强筋的位置垫起15cm
×15cm的方木，笼身保持在同一个轴线上，使用雨布覆盖致使钢筋不外露，钢
筋笼吊放结束后需经驻地监理工程师对其钢筋笼的直径、长度、焊接长度(单面
或双面焊)、主筋及箍筋间距等各项指标进行检查，检查合格后，需经驻地监理
工程师签字认可方可使用。
(3)骨架的起吊和就位
钢筋笼制作完成后，吊装和安装采用汽车吊，为了保证钢筋笼起吊时不变形，
对于长骨架，起吊前应在加强箍筋处内焊接三角或十字支撑，在钢筋笼身捆绑本
节钢筋笼三分之二长度的槽钢或工字钢以加强其刚度。采用两点吊装时，第一吊
点设在钢筋笼的下部，第二点设在距钢筋笼顶部三分之一处。起吊前应在骨架内
部焊接十字钢筋以加强其刚度。起吊时，先提第一点，使骨架稍提起，再与第二
吊同时起吊。待骨架离开地面一定高度后，第一吊点停吊，继续提升第二吊点。
随着第二吊点不断上升，慢慢放松第一吊点，直到骨架同地面垂直，停止起升。
解除第一吊点。当骨架进入孔口后，应将其扶正徐徐下降，严禁摆动碰撞孔壁。
然后，由下而上地逐个解去槽钢或工字钢的绑扎点及钢筋十字支撑。当骨架下降
到第二吊点附近的加强箍接近孔口，可用型钢或工字钢(视骨架轻重而定)等穿
过加强箍筋的下方，将骨架临时支承于孔口，孔口临时支撑应满足强度和刚度要
求。将吊钩移到骨架上端，取出临时支承，将骨架徐徐下降，骨架降至设计标高
为止。将骨架临时支撑于护筒口，再起吊第二节骨架，使上下两节骨架位于同一
垂直线上进行焊接，全部接头焊好后就可以下沉入孔，直至所有骨架安装完毕，
并在孔口牢固定位，以免在灌注混凝土过程中发生浮笼现象。
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钢筋笼安装见下图。
量
1、将第一节钢筋笼放
入孔内，顶口使用2根
槽钢，搁置在护筒上固
定，解除大钩；
2、同样方法起吊第二
节钢筋笼，放至孔口，
和第一节钢筋笼对接，
搭接焊焊好；
第一节钢筋笼
3、起吊钢筋笼取去槽
钢，将钢筋笼放至设计
标高，孔口使用吊筋固
定在孔口。
槽钢
第一节钢筋笼
骨架最上端定位，必须由测定的孔口标高和钢筋笼长度误差及现场垫起枕木
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的高度来计算定位筋的长度，并反复核对无误后再焊接定位。在钢筋笼上拉上十
字线，找出钢筋笼中心，根据护桩找出桩位中心，钢筋笼定位时使钢筋笼中心与
桩位中心重合。
然后在定位钢筋顶的吊圈下面插入两根平行的工字钢或槽钢，在护筒两侧放
两根平行的枕木(高出护筒5cm左右)，并将整个定位钢筋支托于枕木上。
钢筋骨架的制作和吊装的允许偏差为：主筋间距±0.5dmm； 箍筋间距±20mm；
骨架外径±10mm； 骨架倾斜度±0.5%；骨架保护层厚度±20mm；骨架中心平面
位置20mm； 骨架顶端高程±20mm；骨架底面高程±50mm。
混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准
项
序
检查项目
主筋间距
允许偏差(mm)或允许值
检查方法
用钢尺量
主
控
项
目
1

±10
2

1

长度
±100
用钢尺量
抽样送检
钢筋材质检验
设计要求
般
项
目
2

3

箍筋间距
直径
±20
土10
用钢尺量
用钢尺量
2.2.6导管安装
导管采用内径p25-30cm，壁厚大于6mm的钢管，每节2~3m，另配1节0.5m，
1节1.0m的短管。钢导管内壁光滑、圆顺，内径一致，接口严密。
导管长度按孔深和工作平台高度决定。漏斗底距钻孔上口，大于一节中间导
管长度。导管接头法兰盘加锥形活套，底节导管下端不得有法兰盘。采用螺旋丝
扣型接头，设防松装置。
导管安装后，其底部距孔底有250~400mm的高度。
2.2.7灌注水下混凝土
桩基混凝土采用罐车运输并配合导管灌注，灌注开始后，应连续紧凑地进行。
在灌注过程中，应防止混凝土拌和物从漏斗顶溢出或从漏斗外掉入孔底，使泥浆
内含有水泥而变稠凝结，致使测探不准确；应注意观察管内混凝土下降和孔内水
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位升降情况，及时测量孔内混凝土面高度，正确指挥导管的提升和拆除；导管的
埋置深度应控制在2~6m。同时应及时测探孔内混凝土面的位置，即时调整导管
埋深。
导管提升时应保持轴线竖直和位置居中，逐步提升。如导管法兰卡挂钢筋骨
架，可转动导管，使其脱开钢筋笼后，再移到孔位中心。
拆除导管动作要快， 一般控制在5min， 最长不能超过15min， 否则容易造成
堵管。已拆下的管节要立即清洗干净，堆放整齐。
在灌注过程中，当导管内混凝土不满，含有空气时，后续混凝土要徐徐灌入，
不可整斗地快速灌入漏斗和导管，以免在导管内形成高压气柱，造成堵管。
当混凝土面升到钢筋骨架下端时，为了防止钢筋笼被混凝土顶托上浮，可采
取以下措施：①尽量缩短混凝土总的灌注时间，防止顶层混凝土进入钢筋笼时混
凝土的流动性过小。②当混凝土面接近和初进入钢筋笼时，应使导管底口处于钢
筋笼底口3m以下和1m以上处，并慢慢灌注混凝土，以减小混凝土从导管底口出
来后向上的冲击力；③当孔内混凝土进入钢筋骨架4m~5m以后，适当提升导管，
减小导管埋置深度，以增加钢筋笼在导管口以下的埋置深度，从而增加混凝土对
钢筋笼的握裹力。
混凝土灌注到接近设计标高时，要计算还需要的混凝土数量，通知拌和站按
需要数拌制，以免造成浪费。
在灌注将近结束时，由于导管内混凝土柱高减小，超压力降低，而导管外的泥
浆及所含渣土稠度增加，相对密度增大，如在这种情况下出现混凝土顶上升困难
时，可以减少导管的埋置深度或采用大料斗灌注，以增加砼的自重压力，并保证
灌注工作顺利进行，在拔出最后一段长导管时，拔管速度要慢，以防止桩顶沉淀
的泥浆挤入导管下形成泥心。
为确保桩顶质量，在桩顶设计标高以上应超灌100cm以上。
在灌注混凝土时，每根桩应至少留取三组试件，对于桩长较长、桩径较大、
浇筑时间很长时，根据规范要求增加。如换工作时，每工作班都应制取试件。试
件应施加标准养护，强度测试后应填试验报告表。强度不合要求时，应及时提出
报告，采取补救措施。
有关混凝土灌注情况：在灌注前应进行坍落度、含气量、入模温度等检测；
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记录好灌注时间、混凝土面的深度、导管埋深、导管拆除以及发生的异常现象等，
应指定专人进行记录。
2.2.8施工工艺流程图
平整场地
测定孔位
挖埋护筒
钻机就位
制作护筒
加工钻头
挖泥浆池、沉淀池
泥
浆
制
备
钻
进
泥浆循环、滤碴、补浆
中间检查
测孔深、泥浆比重、钻进速度
终
孔
孔
孔
测孔深、孔径、孔斜度
清
测
注清水、换泥浆、测比重
填表格、监理工程师签字认可
填表、监理工程师签字认可
测孔深、孔径、孔倾斜度
钢筋笼制作
安放钢筋笼
安放导管
清理、检查
二次清孔
检查泥浆比重及沉渣厚度
制作混凝土试件，测量混凝土面高
度和导管埋深深度
灌注混凝土
凿桩头
3、质量检验标准
，桩基检测
根据设计要求，在所有钻孔桩砼浇注完毕并达到龄期后，按照《建筑基桩检
测技术规范》
JGJ 106一2003及结合当地质检站要求应采用钻芯法对桩长、混凝
土强度、桩底沉渣厚度进行检查，判断或鉴别桩端岩土性状，判定桩身完整性类
别。桩基检测取芯后应压注同标号水泥砂浆。
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4、钻孔桩常见事故的预防及处理
4.1钻孔过程中常见的问题及解决方式
常见的钻孔(包括清孔时)事故及处理方法分述如下：
4.1.1遇溶洞
根据本工程地勘资料显示，场地内遇溶洞率高达36%，且对于一个钻孔位可
能会遇多个溶洞的情况，钻机钻进过程中一旦遇溶洞，泥浆便会出现流失现象，
遇溶洞内有软塑或流塑情况，孔壁便会大体积垮塌。
对于遇溶洞的情况，应立即停钻，采取回填C15混凝土的方式处理，回填
C15砼至溶洞以上0.5m处，待砼达到一定强度后再重新钻进。
4.1.2坍孔
各种钻孔方法都可能发生坍孔事故，坍孔的特征是孔内水位突然下降，孔口
冒细密的水泡，出渣量显著增加而不见进尺，钻机负荷显著增加等。
(1)坍孔原因
①、钻进过程中遇流砂、软塑等地质情况，泥浆达不到其护壁效果。
②、护筒埋置太浅，护筒底口处、坍塌或孔口附近地面受水浸湿泡软，或钻
机直接接触在护筒上，由于振动使孔口坍塌，扩展成较大坍孔。
③、在松软砂层中钻进进尺太快。
④、提出钻头时，回转速度过快，空转时间太长。
⑤、水头太高，使孔壁渗浆或护筒底形成反穿孔。
⑥、泥浆相对密度不够及其它泥浆性能指标不符合要求，使孔壁未形成坚实
泥皮。
(2)、坍孔的预防和处理
①、钻机钻进过程中，若遇流砂、软塑等不良地质情况导致坍孔的应立即停
止钻进，判明坍塌位置，回填砂和粘质土(或砂砾和黄土)混合物到坍孔处以上
1m-2m，如坍孔严重时应全部回填，待回填物沉积密实后再行钻进。然后埋置较
深钢护筒，使钢护筒穿过流砂及软塑地层后重新钻进。混凝土灌注过程中控制好
拔护筒时间，尽量达到护筒重复使用的目的；若因护筒埋置过深(一般超过4m
即很难拔出)不能拔出的则留置土中。
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②、埋置深度不小于3m的护筒.
③、根据地质情况，控制好钻进速度。
④、钻头提出时，控制好回转速度及空转时间。
⑤、控制好水头高度。
⑥、造浆条件好的，尽量制备较好的泥浆。
4.1.3钻孔偏斜
各种钻孔方法均可能发生钻孔偏斜事故。
(1)、偏斜原因
①.钻孔中遇有较大的孤石或探头石
②.在有倾斜的软硬地层交界处(俗称“半边石”)，岩面倾斜钻进；或者粒
径大小悬殊的砂卵石层中钻进，钻头受力不均。
③.扩孔较大处，钻头摆动偏向一方。
④.钻机底座未安置水平或产生不均匀沉陷、位移。
⑤.钻杆弯曲，接头不正。
(2)、预防和处理
①.对于旋挖钻机遇较大孤石或探头石情况，先利用钻头慢速钻进，尽量使
钻头本身磨穿孤石；不能磨穿的，则采取回填C15混凝土的方式处理，首先判断
大孤石或探头石位置，回填C15砼至孤石以上0.5m处，待砼达到一定强度后再
重新钻进。对于冲击钻机，则采用回填片石的方法处理，首先判断孤石位置，回
填片石至大孤石或探头石以上0.5m处再重新钻进。
②.对于遇半边石情况导致钻孔偏位，采用回填C15砼的方法进行处理，首
先回填C15砼至半边石以上0.5m处，待砼达到一定强度后再重新钻进。
③.遇扩孔较大处，控制好钻头钻速或冲程。
④.钻机就位时，采取铺垫钢板的措施保证钻机稳固。
⑤.钻孔过程中时常校核钻杆，钻杆弯曲时及时纠正。
4.1.4掉钻落物
钻孔过程中可能发生掉钻落物事故。
(1)、掉钻落物原因
①.掉钻落物原因
卡钻时强提强扭，操作不当，使钻杆或钢丝绳超负荷或疲劳断裂。
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②.钻杆接头不良或滑丝。
③.电动机接线错误，钻机反向旋转，钻杆松脱。
④.转向环、转向套等焊接处断开。
⑤.操作不慎，落入扳手、撬棍等物。
(2)、预防措施
①.开钻前应清除孔内落物，零星铁件可用电磁铁吸取，较大落物和钻具也
可用冲抓锥打捞，然后在护筒口加盖。
②.经常检查钻具、钻杆、钢丝绳和联结装置。
(3)、处理方法
掉钻后应及时摸清情况，若钻锥被沉淀物或坍孔土石埋住应首先清孔，使打
捞工具能接触钻杆和钻锥。
4.1.5扩孔和缩孔
扩孔比较多见，一般表局部的孔径过大。在地下水呈运动状态、土质松散地
层处或钻锥摆动过大，易于出现扩孔，扩孔发生原因与坍孔相同，轻则为扩孔，
重则为坍孔。若局部发生坍塌而扩孔，钻孔仍能达到设计深度则不必处理，只是
混凝土灌注量大大增加。若因扩孔后继续坍塌影响钻进，应按坍孔事故处理。
缩孔即孔径的超常缩小，一般表现为钻机钻进时发生卡钻、提不出钻头或者
提外鸣叫的迹象。缩孔原因有两种：一种是钻锥焊补不及时，严重磨耗的钻锥往
往钻出较设计桩径稍小的孔；另一种是由于地层中有软塑土(俗称橡皮土)，遇
水膨胀后使孔径缩小。各种钻孔方法均可能发生缩孔。为防止缩孔，前者要及时
修补磨损的钻头，后者要使用失水率小的优质泥浆护壁并须快转慢进，并复钻二
三次；或者使用卷扬机吊住钻锥上下、反复扫孔以扩大孔径，直至使发生缩孔部
位达到设计要求为止。对于有缩孔现象的孔位，钢筋笼和导管安装后须及时灌注
混凝土，以免桩身缩径或露筋.
4.1.6梅花孔(或十字孔)
常发生在以冲击锥钻进时，冲成的孔不圆，叫做梅花孔或十字孔。
(1)、形成原因
①.锥顶转向装置失灵，以致冲锥不转动，总在一个方向上下冲击。
②.泥浆相对密度和粘度过高，冲击转动阻力太大，钻头转动困难。
③.操作时钢丝绳太松或冲程太小，冲锥刚提起又落下，钻头转动时间不充
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分或转动很小，改换不了冲击位置。
④.有非匀质地层，如漂卵石层、堆积层等易出现探头石，造成局部孔壁凸
进，成孔不圆。
(2)、预防办法
①.应经常检查转向装置的灵活性，及时修理或更换失灵的转向装置。
②.选用适当粘度和相对密度的泥浆，并适时掏渣。
③.用低冲程时，每冲击一段换用高一些冲程冲击，交替冲击修整孔形。
④.出现梅花孔后，可用片、卵石混合粘土回填钻孔，重新冲击。
4.1.7卡锥
常发生在以冲击锥钻进时。
(1)、原因
①.钻孔形成梅花形，冲锥被狭窄部位卡住。
②.未及时焊补冲锥，钻孔直径逐渐变小，而焊补后的冲锥大了，又用高冲
程猛击，极易发生卡锥。
③.伸入孔内不大的探头石未被打碎，卡住锥脚或锥顶。
④.孔口掉下石块或其它物件，卡住冲锥。
⑤.在粘土层中冲击冲程太高，泥浆太稠，以致冲锥被吸住。
⑥.大绳松放太多，冲锥倾倒，顶住孔壁。
(2)、处理方法
①.当为梅花卡钻时，若锥头向下有活动余地，可使钻头向下并转动直径较
大方向提起钻头。也可松一下钢丝绳，使钻锥转动一个角度，有可能将钻锥提出。
②.卡钻不宜强提以防坍孔、埋钻。宜用由下向上顶撞的办法，轻打卡点的
石头，有时使钻头上下活动，也能脱离卡点或使掉入的石块落下。
③.用较粗的钢丝绳带打捞钩或打捞绳放进孔内，将冲锥勾住后，与大绳同
时提动，或交替提动，并多次上下、左右摆动试探，有时能将冲锥提出。
④.在打捞过程中，要继续搅拌泥浆，防止沉淀埋钻。
⑤.用其它工具，如小冲锥、小掏渣筒等下到孔内冲击，将卡锥的石块挤进
孔壁，或把冲锥碰活动脱离卡点后，再将冲锥提出。但要稳住大绳以免冲锥突然
下落。
⑥.用压缩空气或高压水管下入孔内，对准卡锥一侧或吸锥处适当冲射一些
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时候，使卡点松动后强行提出。
⑦.使用专门加工的工具将顶住孔壁的钻头拨正。
⑧.用以上方法提升锥无效时，可试用水下爆破提锥法。将防水炸药(小于
1kg)放于孔内，沿锥的滑槽放到锥底，而后引爆，震松卡锥，再用卷扬机和链
滑车同时提拉，一般是能提出的。
4.2钻孔桩灌注过程中常见事故及处理
4.2.1首批混凝土封底失败
(1)、事故原因和预防措施
(1)导管底距离孔底大高或太低。
原因：由于计算错误，使导管下口距离孔底太高或太低。太高了使首批砼数
量不够，埋不了导管下口(1米以上)。太低了使首批砼下落困难，造成泥浆与
混凝土混合。
预防措施：
准确测量每节导管的长度，并编号记录，复核孔深及导管总长度。
也可将拼装好的导管直接下到孔底，相互校核长度。
(2)首批砼数量不够。
原因：由于计算错误，造成首批砼数量不够，埋管失败。
预防措施：根据孔径、导管直径认真计算和复核首批砼数量。
(3)首批混凝土品质太差。
原因：首批砼和易性太差，翻浆困难。或坍落度太大，造成离析。
预防措施：搞好配合比设计，严格控制混凝土和易性。
(4)导管进浆。
导管密封性差，在首批砼灌注后，由于外部泥浆压力太大，渗入导管内，造
成砼与泥浆混和。
(2)、处理办法
首批混凝土封底失败后，应拨出导管，提起钢筋笼，立即清孔。
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4.2.2 供料和设备故障使灌注停工
(1)、事故原因和预防措施
原因：由于设备故障，混凝土材料供应问题造成停工较长时间，使混凝土凝
结而断桩。
预防措施：施工前应做好过程能力鉴定，对于部分设备考虑备用；对于发生
的事故应有应急预案。
(2)、处理方法
(1)如断桩距离地面较深，考虑提起钢筋笼后重新成孔。
(2)如断桩距离地面较浅，可采用接桩。
(3)如原孔无法利用，则回填后采取补桩或原桩位重新钻孔的办法。
4.2.3导管拨空、掉管。
(1)、 事故原因和预防
(1)导管拨空
原因：由于测量和计算错误，致使灌注砼时导管拨空，对管内充满泥浆；或
导管埋深过少，泥浆涌入导管。
预防措施：应认真测量和复核孔深、导管长度；应对导管埋深适当取保守数
值。
(2)掉管
原因：导管接头连接不符合要求；导管挂住钢筋笼，强拉拉脱等。
预防措施：每次拆管后应仔细重新连接导管接头；导管埋深较大时应及时拆
管。
(2)、处理办法
(1)混凝土面距离地面较深时应重新成孔。
(2)混凝土面距离地面较浅可采取接桩办法。
4.2.4灌注过程中混凝土上升困难、不翻浆。
(1)、事故原因
(1)混凝土供料间隔时间太长，灌注停顿，混凝土流动性变小。
(2)混凝土和易性太差。
(3)导管埋深过大。
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(4)在灌注将近结束时，由于导管内混凝土柱高减小，超压力降低。
(5)导管外的泥浆及所含渣土稠度增加，相对密度增大。
(2)、补救措施：
(1)提起导管，减少导管埋深。
(2)接长导管，提高导管内混凝土柱高。
(3)可在孔内加水稀释泥浆，并掏出部分沉淀土。
4.2.5灌注高度不够
(1)、
事故原因和预防
原因：测量不准确；桩头预留量太少。
预防措施：可采用多种方法测量，确保准确；桩头超灌预留量可适当加大。
(2)、处理办法
挖开桩头，重新接桩处理。
五、相关措施
1、安全措施
1)、从组织管理上保证
A、对所有从事管理和生产的人员进行施工现场的全面安全教育，重点对
专(兼)职安全员、领工员、班组长、从事特种作业的架子工、机械工、场内
机动车辆驾驶以及新工上岗等进行培训教育。
B、新工人(含民工、临时工)未进行三级教育的不准上岗；变换工种或
采用新技术、新工艺、新设备、新材料没有进行培训不准上岗。
C、工程开工前，编制实施性安全技术施工组织设计，对技术复杂、施工
危险性大、多发易发事故的施工作业，编制专项安全施工组织设计，认真执行
安全生产“五同时”原则。
D、实行逐级安全技术交底制，由经理部组织有关人员对工程项目或专项
进行书面详细安全技术交底。
E、通过安全教育，增强安全意识，树立“安全第一、预防为主”的思想；
使全体干部职工对施工安全时刻保持高度的警惕性；提高职工遵守施工安全纪
律的自觉性。
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2)、从施工环境上保证
A、施工现场应设置醒目的安全标志牌，以及具体的安全规范牌。施工现场
的生产、生活办公用房、仓库、材料堆放场、停车场、生产车间等应按批准的
总平面布置图进行布置。
B、施工现场的生产、生活区设置足够的消防水源和消防设施，消防器材应
有专人管理，所有施工人员要熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。
C、各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离应符合国家或公安部门的规定，
室内不得堆放易燃品；
D、施工场地所有用电线路采用“三相五线”接线方式，电气设备和电气线
路必须绝缘良好，场内架设的电力线路其悬挂高度及线距应符合安全规定，并
应架在专用电杆上。
3)、施工机械的安全控制措施
A、各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须取得操作合格证，不准操作与操
作证不相符的机械；不准将机械设备交给无操作证的人员操作，对机械操作人
员要建立档案，专人管理。
B、操作人员必须按照本机说明书规定，严格执行工作前的检查制度和工作
中注意观察及工作后的检查保养制度。
C、驾驶室或操作室应保持整洁、严禁存放易燃、易爆物品.严禁酒后操作
机械，严禁机械带病运转或超负荷运转。
D、机械设备在施工现场停放时，应选择安全的停放地点，夜间应有专人看
管。
E、指挥施工机械作业人员，必须站在可让人了望的安全地点，并应明确规
定指挥联络信号。
F、定期组织机电设备、车辆安全大检查，对检查中查出安全的问题，按照“三
不放过”的原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。
4)喷射施工作业安全
A、进行喷射施工作业时，必须佩带防护用品
B、喷射作业时，应专人负责，仔细设备状况，确保各种机具处于良好状态
时方可进行。
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C、处理管道堵塞时喷头前不准站人，以防消除堵塞后突然喷出物料发生伤
人事故。
D、当转移喷射地点时必须关闭喷射机喷头前方不得站人。
2、质量措施
1)、工程质量目标
严格按照设计文件、施工图纸及施工技术规范、质量检验评定标准，形成以
项目经理为首的质量保证体系，加强施工过程控制，加强质量通病防治，消除质
量事故隐患，确保本工程质量达到合格标准，争创优良工程。
2)、质量保证措施
A、加强施工前的图纸会审和技术交底
桩基施工施工前，组织技术人员认真会审设计文件、地勘资料和图纸，切
实了解和掌握工程的要求和施工的技术标准，理解业主的需要和要求，如有不
清楚或不明确之处，及时向业主或设计单位提出书面报告。
根据桩基施工工程的要求和特点，组织专业技术人员编写实施性施工组织
设计，细化施工计划，并根据施工的技术要求，分部分项地制定详尽的施工方
案，编写施工工艺，以保证该工程的质量达到要求。
桩基施工开工前要做好各部位、工序的技术交底工作，严格按照质量体系规
定的内容做好技术交底，按照四级技术交底的要求，使各级施工人员清楚地掌握
对将要进行施工的部位、工序的施工、施工工艺、技术规范要求，对特殊和重点
部位要真正做到心中有数，确保施工操作的准确性和规范性。
B、做好工程实施的质量控制
配齐满足桩基施工工程施工需要的人力资源。有针对性地组织各类施工人员
学习，进行必要的施工前岗位培训，以保证工程施工的技术要求，特殊工种作业
人员须持有效上岗操作证，技术人员、组织管理人必须熟悉本工程和技术、工艺
要求，了解工程的特点和现场情况，以确保工程施工能正常运转。
配齐满足挡土桩基施工施工需要的各类设备。自有设备必须经检修、试机、
检验合格后，方能进场施工，外租设备在进场前，要进行检验和认可，证明能满
足工程施工需要后，方可进行施工。并严格执行“设备维修保养管理规定”及“施
工机械操作规程”保证各类设备在施工中的作用，满足整个工程施工的需要。
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桩基施工工程施工实行现场标示牌管理，标示牌上注明分项工程作业内容、
简要工艺和质量要求、施工及质量负责人姓名等。
C、做好施工材料的质量控制
严格桩基施工施工材料的质量控制，并根据业主的要求选择适用的材料，
我们将采取以下几方面保证材料质量并满足工程要求的措施。
对所有供应材料，必须在供货质量、信誉、供货能力等方面进行评价，在
有保证持续供货能力的分承包方处采购。
做好桩基施工施工中材料进货的检验和标识工作。按质量体系标准和要求，
在进货、检验、试验、进仓、登记、标识、使用等全过程，都必须严格执行“进
货检验和试验控制程序”文件要求，从采购的第一程序开始，层层把关，确保
材料质量。
做好桩基施工施工中各种材料的质量记录和资料的整理与保存工作，做到
各种证明、合格证(单)、验收、试验单据的齐全，确保其可追溯和完整性。
D、测量工作的质量保证措施
组织强有力的测量人员进行桩基施工的测量控制。实行从测量放线到完工的
质量控制程序，严格执行复核制度、交底签认制度、向监理工程师报批制度，以
“放准、勤复、点线面通盘控制”的方法，确保测量工作的准确无误。
对所有施工用的测量仪器，要按计量要求定期到指定单位进行校定，施工过
程中，如发现仪器误差过大，应立即送去修理，并重新校定，满足精度要求后，
方可使用。
E、加强施工过程的试验与检验
确保各种实验的有效性和准确性，在加强试验室对桩基施工工程中各种试
件的测试工作的基础上，在现场设立专(兼)职试件人员，配合试验室工作，并
严格按照规范要求做好各类原材料、砂浆等抽检和复检工作，认真把好质量关，
用数据和分析图表配合和指导现场施工质量。
桩基施工所需的各类试验设备须按规定做好计量检定工作，在使用过程中要
随时发现掌握可能出现的偏差，以保证计量设备的准确。
F、严格落实“三检制度”
狠抓关键部位的质量控制。对关键工序首先进行自检，自检合格后，再请监
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理及甲方进行验收，验收合格后，方可进入下道工序。如钢筋验收、钻孔深度验
收、灌注混凝土验收等工序，必须待各方验收合格后方可进入下道工序施工。组
织专业组作业，专人管理，做到定位、定岗、定人、定标准施工，同时定期与不
定期监督检查。质检员严格执行规范，严格按照工作程序，落实“三检”制度。
G、保证施工中的资料完整齐全
根据桩基施工工程验收和公司质量体系对工程竣工资料和施工管理控制资
料的要求，做好各类资料的收集、保存、归档工作。尤其是以桩基施工资料的形
式过程中，严格按照公司“文件和资料控制程序”的内容和要求，对图、表、签
认、原始凭证、施工文件、往来信函等，在内容、格式等方面进行管理和控制，
保证文件资料控制的有效性和追溯性，以保证工程施工质量，确保工程竣工资料
的准确性、及时性和完整性。
3、工期保证措施
桩基施工工程施工日期为2014年5月10日至2014年8月10日.我单位保
证在规定的日期开工，并在确保施工安全和工程质量的前提下，按工期要求完成
全部工程，并一次达到交验标准。
1)、工期领导小组
组长：项目经理(裴承明)
副组长：项目技术负责人(唐林)、项目副经理(王富森)
组员：工程科
2)、确保工期的措施
根据合同的要求，结合桩基施工工程的特点和本单位的实际机械、
情况，施工中将采取以下措施确保总进度计划的实施。
A、从组织管理上保证工期
、人员等
①、建立以桩基施工工程为核心的责权制体系，定岗、定人、授权，各负
其责。
②、桩基施工施工队应坚持每天一次的生产布置会，做到当天的问题不留
到下一天，并让每个生产者清楚明天的工作，及时安排布置，不耽误每一天。
③、生产调度室每周定期召开一次由各施工队负责人参加的生产调度会，
及时协调队伍之间的生产关系，合理调配机械设备、物资和人力，及时解决施
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工生产中出现的问题，并积极参与协调好工程施工外部的关系。
④、建立严格的《工程施工日记》制度，逐日详细记录工程进度、质量、
设计修改、工地洽商等问题，以及施工过程中必须记录的有关问题。
B、从计划安排上保证工期
①、在桩基施工工程开工前，必须严格按照《工程施工承包合同》的总工
期要求，提出工程施工总进度计划，并对其的科学性和合理性，以及能否满足
合同工期的要求并有所提前等问题，进行认真审查。
②、在施工总进度计划的控制下，坚持逐旬(周)编制出具体的工程施工
作业计划和工作安排。
③、对生产要素认真进行优化组织、动态管理。灵活机动地对人员、设备、
物资进行调度安排，及时组织施工所需的人员、物资进场，保障后勤供应，满
足施工需要，保证连续施工作业。
④、桩基施工工程计划执行过程中，如发现未能近期完成计划的情况时，
必须及时检查分析原因，立即采取有效的措施，调整下周的工作计划，使上周
延误的工期在下周赶回来。在整个工程的实施过程中，坚持“以日保周，以周
保月”的进度保证方针，实行“雨天的损失晴天补，白天的损失晚上补，本周
的损失下周补，本月的损失下月补”的补赶意外耽误工期的措施，确保总工程
进度计划的实现。
C、从资源上保证工期
①、将桩基施工工程列为本单位的重点工程，该工程所需的机械、设备、
技术人员、劳动力、材料、资金等资源给予优先保证。同时成立一个施工经验
丰富、组织管理能力强，结构形式合理的项目领导班子，配备一班优秀的技术
骨干、生产骨干和性能卓越、状况良好的施工机械，组成一个高素质、高效率
的施工队伍。
②、“工欲善其事，必先利其器”。施工机械做到统筹安排、统一调配、合
理使用。尽可能组织机械化流水作业，利用施工机械高效生产力率，做好施工
机械的维修、保养工作，施工现场设置修理场，保证施工机械的正常运转。对
重要的、常用的施工机械和机具应留有富余备用设备，以防万一。
③、制定严格的材料供应计划，根据桩基施工现场的施工进度情况保证各
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施工段材料的及时供应，杜绝停工待料的情况出现耽误工期。
D、从技术上保证工期
①、由项目部总工程师全面负责该项目的施工技术管理，项目经理部设置
工程技术部，负责制定施工方案，编制施工工艺，及时解决施工中出现的问题，
以方案指导施工，防止出现返工现象而影响工期。
②、实行图纸会审制度，在桩基施工工程开工前由总工程师组织有关技术
人员进行设计图纸会审，及时向业主和监理工程师提出施工图纸、技术规范和
其它技术文件中的错误和不足之处，使工程顺利进行。
③、实行技术交底制度，桩基施工施工技术人员应在施工之前及时向班组
做好详尽的技术交底，勤到施工现场，对施工过程做好跟踪技术监控，发现问
题及时现场就地解决，防止工序检验不合格而进行返工，延误工期。
4、文明施工和环保措施
根据建设部《建设工程施工现场管理规定》、政府有关部门及业主的有关要
求，结合支护工程特点，制定本措施。
1)、成立文明施工和环保管理机构
成立文明施工及环保领导小组和稽查小组，由项目部领导组成负责传达上
级有关文明施工管理的会议精神和月检制度落实，稽查小组属于机动组，对文
明施工和环保进行突击检查。
2)、文明施工措施
A、施工围蔽设施的设置以及所采取的相应安全措施
①、工地内设置的施工临时设施如现场办公室，职工、民工宿舍等房屋，
整齐放置，统一规划，保证明亮整洁。
②、在桩基施工施工期间，生活办公区及与既有道路相交处的施工范围边
线设置围蔽。
B、文明的宣传和监督
①、做好施工现场的宣传工作。在作业班组加强积极开展文明施工劳动竞
赛。
②、注意搞好与沿线单位、居民的工作，以使工程顺利开展。
③、施工现场主门右侧悬挂施工标牌，标明工程名称、工程负责人、工地
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文明施工负责人、投诉电话等内容，接受居民的监督。
3)、环境保护措施
随着人民生活水平的不断提高，做好环境保持工作日益显出其地位的重要
性和迫切性。为了响应国家和业主对做好环保工作的号召，满足业主的有关要
求，将结合本行业和桩基施工工程施工的特点，积极做好环保工作。具体措施
如下：
A、做好水土保持工作。根据本工程措施，应严格做好坡顶截水沟(坡顶外
2m)。同时，截水沟与坡顶间应全部喷浆，以防止雨水冲刷边坡。
B、为了保护本合同工程免遭损坏，或为现场附近和过往群众的安全与方便，
在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，提供照明、
警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
C、对于桩基施工中粉尘污染的主要污染源-
——混凝土拌合、施工车辆、机
械运行和运输产生的扬尘，采取有效措施减轻施工现场的大污染，保护人民健
康。
D、在施工期间加强环境保护意识，保持工地清洁，控制扬尘，杜绝漏洒材
料。为此使施工场地砂石化或保持经常洒水，使得施工场地旁的农田作物绿叶
无扬尘污染。
E、施工场地平整畅通，排水系统良好。材料、机具堆放整齐，严格用地管
理，场地内的管线严格按设计和安全规定架设，并严加管理，杜绝乱搭乱接等。
及时清除现场弃土及施工垃圾。
F、桩基施工中产生的泥浆，首先进入现场设置的泥浆池中，达到一定量时
由专门的泥浆车运至弃土场。
G、做好桩基施工施工现场的卫生管理和安全保卫工作，保持现场的卫生清
洁，建立文明、卫生、防火、防盗责任制，落实责任人，非施工人员不得进入施
工现场。
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