                        
变电站工程建设标准强制性条文监理实施细则


            监理项目部
      年    月

批准：（总监理工程师）               　 　年　　月　　日
审核：（总监代表或专业组长）        　 　年　　月　　日
编写：（专业监理工程师）            　 　年　　月　　日
1、 目的

为进一步加强                 变电站工程在施工过程中强化质量责任，规范质量行为，确保严格工程建设严格执行强制性条文，保证工程质量及安全，圆满完成本工程项目监理任务，根据兰新铁路红乌段牵引站供电工程业主项目部《                  工程强制性条文实施规划》的要求，特制定本《监理实施细则》。

2、 编制依据

2.1、《建设工程质量管理条例》2000年

2．2、《建设工程安全生产管理条例》2003年

2．3、现行输变电工程相关施工验收规程、规范和标准

2．4、国家电网公司有关现行文件、规定和制度

2．5、《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分2006 年版）

2．6、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科〔2009〕642 号

2．7、《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）

2．8、《输变电工程达标投产考核办法》（2011）146 号

2．9、《输变电优质工程评选办法》（2011）148 号

2．10《输变电工程项目部管理流动红旗竞赛实施办法》(2011)147 号
2．11、工程合同文件

2．12、业主项目部《             工程强制性条文实施规划》
2．13、《工程建设标准强制性条文实施方案》

3、  组织机构及职责

3.1 监理项目部《执行强制性条文执行小组》

组长：   

副组长： 

成员：   

3.2 职责

3.2.1 组长职责：
1、审批各专业工程“强制性条文”监理执行计划；
2、督促检查各专业监理师和相关参见单位执行强制性条文；

3、组织进行分部工程验收时，对施工单位执行强制性条文情况进行阶段性检查，并将检查结果填写《变电站工程建设标准强制性条文执行检查表（表JXMX4-1）》
3.2.2 副组长职责： 
1、 督促和审核各专业监理师编制的“专业‘强制性条文’监理执行计划”；

2、 在总监理工程师的委托下履行组长职责；

3.2.3 成员职责：

1、负责编制本专业“‘强制性条文’监理执行计划”；

2、在本工程施工过程中严格实施“兰新铁路红旗坎牵引站供电工程‘强制性条文’监理执行计划”；

3、审查施工单位各专业“‘强制性条文’实施计划”，督促检查施工单位执行强制性条文情况，并将检查结果填入《强制性条文执行记录》，并签证；

4、填写检查记录表格，定期向业主项目部和监理公司上报执行情况。
4、 实施程序

4.1 策划

4.1.1 监理项目部组织编写《强制性条文监理实施方案》，经总监审批后报业主项目部备案；
4.1.2 专业监理师负责编制各专业《强制性条文监理执行计划》，经总监代表或专业组长审核报总监理工程师批准；

4.1.3督促和审查施工单位，编制申报《           工程强制性条文实施计划》；

4.2 实施

4.2.1监理项目部各监理工程师将批准的各专业“‘强制性条文’监理执行计划”抄送施工单位，并要求其在工程施工中认真执行“强制性条文”；

4.2.2认真审查施工单位提交的“‘强制性条文’实施计划”，严格监督执行“强制性条文”。各专业监理工程师将执行“强制性条文”落实到单位、分部、分项工程的质量控制和验收签证上。按计划进行贯标实施，及时填写“强制性条文”执行记录表；

4.2.3发现施工单位在执行“强制性条文”中的问题，监理工程师应及时发出“执行‘强制性条文’问题通知单”通知施工单位整改，施工单位以“执行‘强制性条文’问题处理报告单”报告整改情况，监理工程师进行验收，合格予以签认，实行闭环管理；

4.2.4项目监理部对施工单位 执行“强制性条文”的情况要纳入日常巡视、见证、旁站、停工待检点、作业指导书交底的检查内容在“专题报告”或 “监理月报”中反映执行情况；在阶段性质量监督汇报、竣工报告、工作总结、质量评价书面材料中要包含“执行强制性条文”情况的内容；

4.2.5发现其他参建单位在执行“强制性条文”中的问题，向业主项目部汇报处理；

4.2.6项目部总监应定期或不定期检查“‘强制性条文’监理执行计划”实施情况，发现问题及时采取纠正措施，促进各专业平衡、保证正常实施；
附件：

JXMB4  变电站工程建设标准强制性条文执行检查及汇总表
          变电站工程

建设标准强制性条文执行检查及汇总表

         监理项目部

　　　年　　月

表JXMB4-1
变电站工程建设标准强制性条文执行检查表
  编号：
	工程名称
	

	单位（子单位）

工程名称
	
	分部（子分部）
工程名称
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	序号
	强制性条文规定
	执行情况
	相关资料

	执  行  标  准  名  称  及  编  号

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	    项目总工：
年  月  日  
	    总监理工程师（副总监理工程师）：
 年  月  日


表JXMB4-2
变电站建筑工程建设标准强制性条文执行汇总表
  编号：
	工程名称
	
	施工单位
	

	序号
	检查项目
	执行情况
	验收结论

	1
	单位工程名称
	应执行
	已执行
	记录份数
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格
	共  分部，符合要求    分部，应验收    项，已验收    项，合格    项
	

	3
	参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格
	质检员证号：
监理人员资质证号：

	

	4
	质量控制资料完整。隐蔽工程验收文件齐全，有效
	共   项   份，签证齐全
	

	5
	工程验收程序符合要求
	各单位验收报告资料齐全
	

	6
	安全和功能的检测
	抽样检测合格，资料完整
	

	7
	涉及结构安全的试块、试件及有关材料检测
	试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效
	

	8
	观感质量验收应符合要求
	有单位工程观感验收记录，签字齐全，合格
	

	核查
意见
	建设单位
技术负责人：

年  月  日
	设计单位
项目经理：

年  月  日
	监理单位
总监理工程师：

年  月  日
	施工单位
项目经理：

年  月  日


表JXMB4-3  
变电站电气工程建设标准强制性条文执行汇总表
  编号：
	工程名称
	
	施工单位
	

	序号
	检查项目
	执行情况
	验收结论

	1
	单位工程名称
	应执行
	已执行
	记录份数
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格
	应验收
	已验收
	合格率
	

	
	
	
	
	
	

	3
	工程质量控制资料应完整
	共    项    份，签证齐全
	

	4
	参加工程验收的各方人员资格合格
	质检员证号：
监理人员资质证号：
	

	5
	工程验收程序符合要求
	各单位验收报告资料齐全
	

	6
	调试工作符合规定
	调试项目齐全，调试报告       份
	

	核查
意见
	建设单位
技术负责人：
年  月  日
	设计单位
项目经理：
年  月   日
	监理单位
总监理工程师：
年  月  日
	施工单位
项目经理：
  年  月  日
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