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填写、使用说明  

（1）监理月报应包括进度控制、质量控制、投资控制、安全控制和合同管理五方面的内容，具体包括：
1）主要工程形象进度。
2）设备交付进度。 

3）设计交付进度。 

4）质量体系运作情况。 

5）图纸会审及设计交底情况。 

6）方案（措施）审查及技术交底情况。 

7）设计变更情况。 

8）主要工序质量情况。 

9）主要原材料、构（配）件的质量情况。 

10）设备质量情况。 

11）工程质量验评结果。 

12）资金情况。 

13）款项支付情况。 

14）预算外签证情况。
15）安全培训、交底情况。
16）安全措施落实情况。
17）安全文明施工情况。
18）合同签订情况。 

19）合同执行情况。 

20）监理发出通知。 

21）分包管理情况。
22）存在问题及对策建议。 

23）合理化建议。
24）本月项目监理大事记。 

（2）工程形象进度采用图表直观形式，并附现场照片。 

（3）监理月报为重要存档文件，需打印，要求字迹工整、文句通顺。

一、工程概况：

1、工程概况： 
2、本月工程施工进展综述：
1）主变压器系统： 

2）  KV户外配电装置：
3）  KV户内配电装置： 

4）站用电系统： 

5）接地及照明：
6）无功补偿装置： 

7）控制、保护及自动化装置调试系统：
8）电缆敷设：

9) 调试系统：

二、工程进度

1、设计图纸交付情况：
	序号
	图 纸 名 称
	卷册编号
	实收数
	收图日期
	    说    明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	总     计
	
	
	
	


2、本月主要材料、设备交付进度情况：
	序号
	名   称
	型号

规格
	单位
	数量
	计划交货时间
	实际到货

时间
	说    明

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


3、工程形象进度完成情况：
--------------------------------------------
三、监理重点工作情况

	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
	工程形象进度
	
	

	
	设备交付进度
	
	

	
	设计交付进度
	
	

	
	质量体系运行情况
	
	

	
	施工图会检
	
	

	
	设计交底
	
	

	
	方案审查
	
	

	
	技术交底
	
	

	
	设计变更
	
	

	安全
	安全培训情况
	
	

	
	安全交底情况
	
	

	
	安全措施落实情况
	
	

	
	安全文明施工情况
	
	

	质量
	主要工序质量
	
	

	
	主要原材料质量
	
	

	
	构（配）件质量
	
	

	
	设备质量
	
	

	
	质量验评情况
	
	

	投资
	资金情况
	
	

	
	款项支付情况
	
	

	
	预算外签证
	
	

	合同
	合同签订情况
	
	

	
	合同执行情况
	
	


四、本月进度情况

	序号
	单位工程
	任务

名称
	计划开始日期
	计划结束日期
	施工开始日期
	施工结束日期
	本月计划完成

（完成量/总量）
	本月实际完成

（完成量/总量）
	权值
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


五、下月进度计划

	序号
	单位工程
	任务名称
	计划开始

日期
	计划结束
日期
	施工开始
日期
	施工结束
日期
	下月计划完成

（完成量/总量）
	权值
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


六、安全文明施工情况

	事故（起）
	编制安全策划文件（份）
	施工
人数
	安全分包情况

	人身重伤
	机械设备
	电网事故
	
	
	分包队伍
数量
	分包队伍
人数
	系统外队伍
数量
	系统外队伍
人数

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


七、施工重点工作情况

	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	
	

	安全管理
	
	

	质量管理
	
	

	技术管理
	
	

	造价管理
	
	

	物资供应
	
	


八、本月待协调事项

	序号
	提出日期
	待协调事项
	提出人
	责任人
	备  注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


九、上月待协调事项跟踪落实情况

	序号
	提出日期
	待协调事项
	提出人
	责任人
	跟踪落实情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


十、本月工程大事记：
	序号
	日 期
	事     项

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	


十一、本月监理工作小结：
1、本月监理工作情况：
	序号
	监理工作项目名称
	工作性质
	单 位
	本月数量
	累计数量

	1
	图纸会审及设计交底
	会议、纪要
	份
	
	

	2
	施工组织设计（方案）
	审查
	份
	
	

	3
	监理工作联系单
	处理
	份
	
	

	4
	监理工程师通知单
	发文
	份
	
	

	5
	工程变更通知单
	审核
	份
	
	

	6
	月进度计划报审表
	审核
	份
	
	

	7
	月付款报审表
	审核
	份
	
	

	8
	工程例会、专题会议
	召开、纪要
	份
	
	

	9
	安全文明检查
	纪要
	份
	
	

	…
	
	
	
	
	


2、施工中存在的问题及整改情况：

① 上月存在的问题整改落实情况
	序号
	问        题
	整改落实情况
	整改效果

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


② 本月存在的问题及已/拟整改情况

	序号
	问       题
	已/拟整改情况
	备  注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


3、监理建议和意见： 

	序号
	问   题
	监理建议、意见
	备  注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


4、本月监理工作的综合评价：
十二、工程影像资料

	序号
	单位工程名称
	分部分项工程名称


	资料类型
	资料数量
	备    注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


工程照片（6至8张）
